
SESION CELEBRADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 
 

A C T A 
 

FECHA: 31 MAYO 2010 
 
HORA:  
Comienza:        Termina:    
    8:50               9:40 
 
SESION:           
EXTRAORDINARIA 
 
CONVOCATORIA:        
PRIMERA. 
                                                                                      

En la Ciudad de Sevilla, en la fecha y hora que al 
margen se expresan, se reúnen en el Salón de Sesiones 
de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia que 
también se indica,  los miembros de la Corporación que 
a continuación se relacionan, al objeto de celebrar la 
sesión del Excmo. Ayuntamiento Pleno, con el carácter 
y en la convocatoria al margen expresado, con 
asistencia del Sr. Secretario General del Pleno 
Municipal que da fe de la presente y del Sr. Interventor 
de Fondos Municipales. 
 
 

PRESIDENTA: ILTMA. SRA. Dª ROSA MAR PRIETO-CASTRO GARCÍA-
ALIX.  
 
ALCALDE: EXCMO. SR. D. ALFREDO SÁNCHEZ MONTESEIRÍN                    .         
 
CAPITULARES:                                                             ASISTEN    
 
D. ANTONIO RODRIGO TORRIJOS  SI                                    .    
 
D. JUAN ANTONIO MARTÍNEZ TRONCOSO                 SI                                    . 
 
Dª JOSEFA MEDRANO ORTIZ                                           SI                                    . 
 
Dª MARÍA ESTHER GIL MARTÍN                                       SI                                  . 
 
D. FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ SÁNCHEZ              SI                                    . 
 
Dª MARÍA NIEVES HERNÁNDEZ ESPINAL                    SI                                   . 
 
D. ALFONSO MIR DEL CASTILLO                                  SI                                    . 
 
Dª EVA PATRICIA BUENO CAMPANARIO                     SI                                   . 
 
Dª ENCARNACIÓN MARTINEZ DIAZ                              SI                                   . 
 



Dª MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ CARRASCO            SI                                    . 
 
Dª MARÍA TERESA FLORIDO MANCHEÑO                   SI                                    . 
  
D. JOAQUÍN DÍAZ GONZÁLEZ                                        SI                                    . 
 
D. ALBERTO MORIÑA MACÍAS                                      SI                                    . 
 
Dª CRISTINA GALÁN CABEZÓN                                     SI                                    . 
 
D. ENRIQUE LOBATO GONZÁLEZ                                   SI                                    . 
 
D. JOSÉ MANUEL GARCÍA MARTÍNEZ                          SI                                    . 
 
D. JUAN IGNACIO ZOIDO ÁLVAREZ                             SI                                    . 
 
Dª MARÍA ROSARIO GARCÍA JIMÉNEZ                         SI                                    . 
 
D. JUAN FRANCISCO BUENO NAVARRO                    SI                                    . 
 
D. VICENTE FLORES ÁLES                                              SI                                    . 
 
D. EDUARDO BELTRÁN PÉREZ GARCÍA                       SI                                    . 
 
D. MAXIMILIANO VÍLCHEZ PORRAS                            SI                                   . 
 
Dª MARÍA EUGENIA ROMERO RODRÍGUEZ                 SI                                   . 
 
D. GREGORIO SERRANO LÓPEZ                                     SI                                    . 
 
Dª EVELIA RINCÓN CARDOSO                                       SI                                    . 
 
D. JOAQUÍN GUILLERMO PEÑA BLANCO                     SI                                   . 
 
Dª MARÍA AMIDEA NAVARRO RIVAS                            SI                                   . 
 
D. JOSÉ MIGUEL LUQUE MORENO                                  SI                                   . 
 
D. FRANCISCO LUIS PÉREZ GUERRERO                         SI                                  . 
 
Dª MARÍA DEL MAR SÁNCHEZ ESTRELLA                     SI                                 . 



 
D. IGNACIO FLORES BERENGUER                                   SI                                  . 
 
NO CAPITULARES 
 
Dª ISABEL MONTAÑO REQUENA 
(Miembro de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla)                       SI              . 
 
D. CARLOS VÁZQUEZ GALÁN 
(Miembro de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla)                       SI              . 
 
D. MANUEL REY MORENO. 
(Miembro de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla)                       SI              . 
 
INTERVENTOR: D. JOSÉ MIGUEL BRAOJOS CORRAL                                      .  
 
SECRETARIO: D. LUIS ENRIQUE FLORES DOMÍNGUEZ                                   . 
 
 
.- Aprobar, definitivamente, modificación del Anexo de inversiones de los 
presupuestos del ejercicio 2008. 
 
 

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, ha aprobado 
inicialmente modificación del Anexo de inversiones del presupuesto del ejercicio 
2008, en el sentido de destinar diversos remanentes de crédito en situación de 
disponibles en la partida 611.21 del citado ejercicio presupuestario, como 
consecuencia de actuaciones no realizadas, a la financiación de un nuevo proyecto de 
inversión denominado: “Modificado del Proyecto de ejecución Metropol-Parasol 
(Plaza de la Encarnación)”, con una consignación de 13.470.537,15 €.-. 
 

A la vista de los hechos, preceptos y argumentos que han quedado expuestos, 
el Teniente Alcalde Delegado de Urbanismo  formula el siguiente  

 
A C U E R D O 

 
ÚNICO.- Aprobar definitivamente la modificación del Anexo de inversiones 

de los presupuestos del ejercicio 2008, en el sentido de destinar diversos remanentes 
de crédito en situación de disponibles en la partida 611.21 del citado ejercicio 
presupuestario, como consecuencia de actuaciones no realizadas, a la financiación de 
un nuevo proyecto de inversión denominado: “Modificado del Proyecto de ejecución 



Metropol-Parasol (Plaza de la Encarnación)”, con una consignación de 
13.470.537,15 €.-. 

 
 Conocido el dictamen, por la Presidencia se abre el turno de debate, 
produciéndose las siguientes intervenciones: 

SR. REY: Expone: Que se trae, para su aprobación este expediente de 
modificación presupuestaria, por importe de 13.470.537,15.-€, procedentes del 
Anexo de Inversiones de la Gerencia de Urbanismo del ejercicio 2008, para 
destinarlo a la obtención del crédito necesario para aprobar, en el orden técnico, el 
Proyecto Modificado número 2 de Renovación de la Plaza de la Encarnación y su 
entorno (Metropol-Parasol), con el objeto de concluir su construcción. 

Esta modificación presupuestaria cuenta con el informe favorable y sin 
reparos de la Intervención de este Ayuntamiento e igualmente el proyecto 
modificado número 2 que será financiado con la misma, tiene también el 
correspondiente informe positivo de la Secretaría del Ayuntamiento.  

El proyecto modificado número 2 presentado por el arquitecto-director de la 
obra, Jurgüen Mayer, cuenta, como ha señalado, con informe favorable del Secretario 
del Ayuntamiento, del alto funcionario estatal -encargado de llevar el control y 
garantizar la legalidad de los acuerdos municipales- y tiene también el visado del 
Colegio Oficial de Arquitectos, así como la aprobación de la Oficina de Supervisión 
de Proyectos de la Gerencia de Urbanismo, lo que garantiza la solidez técnica del 
proyecto, y asegura su ejecución tras un proceso de investigación por parte del 
arquitecto y de la empresa constructora.  

Tal y como señala el propio informe del Secretario municipal, “desde 2007, la 
empresa adjudicataria, Sacyr, ha colaborado en la búsqueda de una solución a la 
estructura aportando y sufragando sus propios asesores” y añade que “la actuación 
municipal ha inducido al contratista a buscar una solución para mantenerse en el 
contrato”, por lo que el alto funcionario desaconseja, a día de hoy, la resolución del 
contrato “y sí su continuación una vez modificado, por cuanto el Ayuntamiento no 
puede ir en contra de sus propios actos y porque el interés público requiere que sea la 
propia empresa, que ha encontrado la solución, la que ejecute el proyecto”. 

De este modo, tras el trámite que se realiza en este Pleno, y el proyecto 
Modificado número 2, será aprobado a continuación por el Consejo de Gobierno 
Extraordinario de Gerencia, y remitido al Consejo Consultivo de Andalucía. Una vez 
que éste emita informe favorable, la empresa concesionaria Sacyr adaptará sus plazos 



de trabajo para concluir la obra el 31 de diciembre de 2010, con el objeto de poner en 
uso este proyecto en los primeros meses del año 2011.  

Las partidas que se dan de baja del Anexo de Inversiones de la Gerencia de 
Urbanismo se corresponden con proyectos con dotación anual en el ejercicio 2008, 
pero que están cubiertos en su mayoría por el Anexo de Inversiones de 2009 y 2010. 
Son las siguientes: 

- Redacción plan especial de infraestructuras, sectores norte, sur y este. Pese a 
la modificación hay crédito en los presupuestos de la Gerencia para financiar 
la redacción del Plan Especial de Infraestructuras, que se encuentra en 
tramitación en el Servicio de Contratación y Gestión Presupuestaria de la 
Gerencia 

- Ronda Urbana de Palmas Altas al Pítamo.  Hay crédito suficiente en el Anexo 
de Inversiones de la Gerencia para el inicio de su primera fase.  

- Paseo Juan Carlos I. La reducción no afecta el inicio de esta obra que ya tiene 
redactado un proyecto que será financiado con más de 5 millones de euros. 

- Direcciones de obras. Es dinero sobrante en relación con esta función. 
- Reurbanización de Virgen de Luján. Se volverá a dotar presupuestariamente 

cuando se decida su inicio. 
 

SR. PÉREZ GUERRERO: Expone: Que, en el Pleno de 29 de enero pasado, 
donde ya se observaba la urgencia para comenzar a tramitar lo planteado en esta 
propuesta, manifestaba que “la palabra es responsabilidad, y ante ella, pregunta al Sr. 
Alcalde ¿quién es el responsable de esto?; ¿Quién estaba, y está, al frente de este 
proyecto? El Sr. Alcalde debe dar las explicaciones oportunas y decir quién va a 
asumir la responsabilidad de este “agujero negro del espacio” que, todavía, va a 
engullir más millones de euros porque, aún, no se ha hablado de dos cosas 
importantes: Si se va a ampliar la concesión, o no, y si éste es el final de todo ese 
dinero”.  

 
Entonces, desde el Gobierno se le respondió que la cifra era infinitamente 

inferior con respecto a la que, hoy, se trae. Hoy, se va a aprobar un modificado en el 
que se añaden 13 millones de euros a la cifra que en aquel Peno se dio. 

 
Por ello, pregunta al Sr. Rey por el listado de ceses que, visto el expediente, 

es de rigor que se traiga a este Pleno. Y añade las siguientes preguntas: ¿Cree el 
Delegado de Urbanismo que puede pasaportar este asunto, como si fuera un trámite, 
a pesar de la autorización del informe?; ¿Quién tomó la decisión de licitar sobre la 
base de un proyecto básico, este proyecto, en su conjunto?; ¿Quién ocultó desde 
mayo del año 2007 que el proyecto era imposible?; ¿Quién no detectó en el proyecto 



de ejecución la imposibilidad de llevar a cabo la idea del proyecto básico?; ¿Quién 
indujo a la empresa concesionaria a la solución de mantenerse en el contrato, cuando 
lo que tenía que haber hecho, es haber dado cuenta de que no era posible hacer ese 
proyecto y, entonces, como bien dice el informe del Sr. Secretario, “se hubiera 
procedido a rescindir el contrato y a licitar un nuevo proyecto ya que aquél era 
imposible”?; ¿Quién es el responsable de que no funcionaran los controles?; 
¿Quiénes son los responsables de este fraude en la contratación administrativa?; 
¿Quién es el responsable de que ya se esté en el 70% del sobrecoste en esta obra?; 
¿Quién es el responsable de que una tramitación, que era urgente en enero, vaya hoy 
a aprobarse, en su primer paso, cinco meses después?; ¿Se mintió en el pleno de 
enero de este año, cuando se dijo que éste era el modificado que, hoy, viene con  
trece millones de euros más?; ¿Por qué en el expediente de tramitación de enero, en 
el enunciado de la moción, había una cifra de 24 millones de euros, y en el texto de 
la propuesta venía otra, de 17 millones, y se dijo que eso obedecía a un error?; ¿Por 
qué 24 millones, sin IVA y, hoy, se trata de 30 millones, IVA incluido?. 

 
Todas estas preguntas merecen una respuesta en forma de listado, para su 

cese, de nombres y apellidos de personas, designadas por el Alcalde, que han 
cometido todos estos errores que no han sido inventados, sino que están transcritos 
en el informe al que el Sr. Rey ha hecho referencia. El Gobierno Municipal, hoy, 
tiene que dar el paso que estime oportuno, porque sabe que el Grupo Popular no 
comparte la deriva que lleva esta obra desde que salió a la luz una información 
ocultada. El Gobierno tiene que actuar y dar una respuesta a todo lo preguntado. 

 
Desde hace tiempo, el Concejal en uso de la palabra viene diciendo que en la 

Gerencia de Urbanismo hay problemas de ocultación de la verdad, y esto se 
demuestra no sólo en este proyecto, sino en muchos más, por ser una forma del 
modelo de ciudad del actual Gobierno.  

 
Por otro lado, en este caso, y con las fechas en la mano, se produce un fraude 

electoral, es decir, ¿por qué no se podía saber en mayo del año 2007 que este 
proyecto era imposible, y eso se da a conocer tres años después?, ¿por qué no 
convenía que se supiera en aquel momento e, incluso, cuando se estuvo fraguando el 
pacto de gobierno?; ¿no estaba incluida la solución en el pacto?; ¿había que ganar 
tiempo?; ¿no era objeto de la negociación? o ¿es que no sabían nada los socios del 
Gobierno cuando decidieron, en el conjunto del pacto, que había que entrar en la 
Gerencia de Urbanismo, que hasta entonces no estaban?; ¿en qué manos está la 
Ciudad?; ¿qué clase de dirigentes la gobiernan, que provocan estas situaciones? 

 
La intervención del Sr. Rey ha sido decepcionante, pues se ha limitado a leer 

una propuesta evidente de lo que hoy se va a hacer aquí.  



 
El hecho es que las responsabilidades siguen vivas porque nadie las ha 

asumido. Los anteriores Delegados de Urbanismo no hicieran alusión, en sus 
dimisiones respectivas, a este asunto como el objeto central de las mismas. Si, ahora, 
parece que éste puede ser otro más de los elementos, no fue en su momento 
comunicado así. El Sr. Rey podrá argumentar que era Coordinador de Urbanismo en 
una época posterior al conocimiento de todos estos hechos, pero desde que es 
Delegado de Urbanismo, y no toma medidas, ni decide apartar de su equipo a gente 
que provocó esta situación, se convierte en connivente con ella. La única manera de 
romper con esta realidad es tomar decisiones de asunción de responsabilidades. 

 
En definitiva, ¿puede afirmar el Sr. Alcalde que en mayo del año 2007, 

también le fue ocultado este asunto? Porque si es así deberá pedir explicaciones a los 
responsables. Y si no se lo ocultaron, debe asumir su responsabilidad. 

  
SR. REY: Manifiesta: Que los miembros del Grupo Popular hablan de ceses, 

denuncias, paralización, juzgados, gastos… pero responderá a las preguntas que el 
Sr. Pérez Guerrero le ha hecho, no en el momento que este Concejal querría, porque 
como cree en la potencialidad turística, el potencial de riqueza económica y de 
generación de empleo que el proyecto Metropo-Parasol va a tener para la Ciudad, va 
a mencionar sólo algunos de los elementos que son sumamente convenientes y que se 
deben conocer por todos. 
 

Elementos que tienen que ver, fundamentalmente, con aquello por lo que el 
Gobierno se preocupa, por trabajar, mientras que el Grupo Popular se preocupa por 
entorpecer el trabajo, pues sabe que la única forma que tiene de gobernar esta Ciudad 
es hacer todo lo posible para evitar que concluyan grandes proyectos como el de la 
Encarnación; un espacio abandonado al que no se molestó en dar solución en los 8 
años que sus Concejales estuvieron en el Gobierno.  
 

A los miembros del Grupo Popular no les importa las repercusiones negativas 
de sus acciones y, por ello, no les importa rechazar una modificación presupuestaria 
que está vinculada con un proyecto modificado, que incluye una inversión de 5 
millones de euros, IVA incluido, para el Mercado de la Encarnación. Lo que, se 
supone, explicarán a los comerciantes que llevan muchos años en situación de 
provisionalidad, diciéndoles que se van a oponer a la aprobación de este dinero para 
mejorar sus condiciones de trabajo. 
 

Asimismo, el Grupo Popular se opone a la aprobación de una cantidad de 
dinero vinculada al modificado que se dedicará a la financiación de las medidas de 



seguridad añadidas, que se han considerado en el proyecto. Por tanto, es de suponer 
que las suprimiría? 
 

Por otro lado, ¿que harían los miembros del mencionado Grupo con las 
nuevas necesidades sobrevenidas, surgidas en materia de electricidad, que exige la 
norma y que ha requerido la Compañía suministradora?, ¿obviarían tal circunstancia? 
 

En 1837, cuando se construyó el antiguo Mercado, la Plaza de la Encarnación 
era el centro comercial y económico de la Ciudad, gracias al eje Puente y Pellón-
Encarnación-Feria. 
 

En los últimos 30 años, la actividad económica de la zona se ha ido 
deteriorando, y ese eje de riqueza se ha trasladado hacia el sur del casco histórico. El 
proyecto Metropol-Parasol permitirá reequilibrar y vertebrar ese casco histórico.  
 

Como ocurre con otros grandes proyectos arquitectónicos, la selección del 
Metropol-Parasol se produjo a través de la convocatoria de un concurso de ideas 
internacional, en la que participaron algunos de los estudios de arquitectura más 
importantes del mundo. 
 

Tenía como objetivos iniciales: Expandir hacia el Norte los usos terciarios y 
turísticos que, actualmente, se desarrollan en el Sur del casco histórico; poner en 
valor la actividad comercial que se ha venido desarrollando en esta Plaza desde la 
implantación del Mercado; regenerar un espacio vacío, abandonado, utilizando como 
oportunidad estratégica los hallazgos arqueológicos para plantear de forma 
contemporánea la cuestión del pasado, de la identidad y sobre todo del futuro de la 
ciudad y aportar una imagen de modernidad a Sevilla. 

 
Y, como ha señalado anteriormente, hay que poner en valor la potencialidad 

comercial y turística que tiene el Metropol-Parasol, ya que, en la situación actual de 
feroz competencia entre destinos turísticos, resulta imprescindible encontrar 
elementos de diferenciación que mejoren y amplíen el espacio turístico básico de 
cualquier ciudad. Elementos de suficiente potencia a nivel internacional, que generen 
nuevas motivaciones en el visitante y permitan la aportación de mayor valor a la 
experiencia de servicio que éste recibe, consiguiendo con ello la atracción de un 
mayor número de visitantes o el aumento de la estancia media de los mismos en la 
Ciudad. 
 

La ubicación de Metropol-Parasol es ideal para articular un eje turístico-
cultural peatonal desde el Sur al Norte del casco histórico.  
 



En el espacio turístico de la Ciudad, existe una concentración de productos y 
recursos bien estructurados, en el sur del casco histórico, en el entorno Catedral-
Giralda-Alcázar, Plaza de España y Parque de María Luisa, y un número 
significativamente menor, desestructurado desde el punto de vista turístico, en la 
parte norte, en el entorno de la Basílica y Museo de la Macarena y Hospital de las 
Cinco Llagas.  
 

El proyecto Metropol-Parasol ayudará a la inclusión del casco histórico norte 
en el espacio turístico de Sevilla, que se ampliará notablemente. Este proyecto está 
llamado a ser cabecera o tránsito de las diversas rutas museísticas, culturales y 
turísticas que integran la Ciudad, aportando, con ello, mayor valor a los visitantes y 
mejorando, además, la calidad de vida de los ciudadanos.  
 

Con dicho proyecto, Sevilla podrá mostrarse como un destino mucho más 
completo, con más alternativas de ocio y disfrute y ello redundará en una mejora en 
la percepción del servicio recibido por los visitantes, e incrementará 
significativamente sus niveles de fidelización activa y pasiva. 

 
Los beneficios para la Ciudad, que se derivan de una construcción de estas 

características, provienen de los efectos, durante la construcción del proyecto, 
originados por la adquisición de inputs y gastos necesarios para ejecutar las 
inversiones del proyecto. El efecto directo de esta inversión durante la construcción 
del proyecto, se ha calculado en 56.361.695.-€ 
 

Hay  otro conjunto de efectos una vez puesto en servicio dicho proyecto, a 
partir del primer año, en dos direcciones: efectos directos, en lo que respecta a rentas 
directas por turismo, originadas como consecuencia del incremento del número de 
visitantes a la Ciudad, de la estancia media y del gasto diario por turista. Y otros 
efectos indirectos vinculados, a su vez, al incremento de actividad turística. Sobre 
estas premisas, se estiman los efectos turísticos directos del proyecto Metropol-
Parasol durante su primer año de funcionamiento en  más de 165 millones de euros.  
 

Los sectores más beneficiados por este incremento de la actividad turística 
serán: la gastronomía, es decir la hostelería, con 53,3 millones de euros; el comercio 
con 20,9 millones; los hoteles con 66,4; el transporte con 14,6 y el ocio con 10,1, 
millones de euros.   

 
Los efectos indirectos vinculados al incremento de la actividad turística que 

generará el proyecto, durante su primer año, ascienden a 231 millones de euros, 
utilizando el multiplicador de arrastre de servicios sobre la economía provincial 
estimado en 1,3989. 



 
Según estas previsiones más bien conservadoras, ya desde el primer año se 

puede observar la rentabilidad del proyecto para la sociedad, en un Ratio 
beneficio/inversión de 5,14. Y esta generación de riqueza implicará el mantenimiento 
de una media anual de 4.263 empleos una vez el proyecto entre en servicio. 
 

El único objetivo y preocupación del Gobierno en este ámbito es trabajar para 
que la cuantificación a la que ha hecho alusión, recogida en el estudio que se está 
concluyendo, sea una realidad.  Trabajar para que las fechas, que el modificado 
señala, se cumplan; trabajar para que Metropol-Parasol se convierta en uno de los 
símbolos de la Sevilla del siglo XXI y en una construcción arquitectónica admirada a 
nivel internacional; trabajar para que su enorme potencial como estímulo del sector 
turístico, vertebrador del nuevo eje turístico Norte-Sur, como una fuente de riqueza y 
creación de empleo para todos, sea una realidad. Para ello, requiere de la confianza y 
el apoyo de todos los grupos políticos de este Pleno, para sacar adelante esta 
modificación presupuestaria y para aprobar, con posterioridad, en el Consejo de 
Gobierno, el modificado que permitirá la conclusión de este fabuloso proyecto. 
 
 No produciéndose otras intervenciones, por la Presidencia se somete a votación 
la propuesta de acuerdo, y a la vista del empate producido, se somete, por segunda vez, 
a votación, obteniéndose el siguiente resultado: 
 
 Votan a favor los Sres.: Sánchez Monteseirín, Prieto-Castro García-Alix, 
Martínez Troncoso, Gil Martín, Fernández Sánchez, Hernández Espinal, Bueno 
Campanario, Martínez Díaz, Rodríguez Carrasco, Mir del Castillo, Florido Mancheño, 
Díaz González, Moriña Macías, Galán Cabezón y Lobato González. 
 
 Votan en contra los Sres.: Zoido Álvarez, García Jiménez, Bueno Navarro, 
Flores Alés, Pérez García, Vilchez Porras, Romero Rodríguez, Serrano López, Rincón 
Cardoso, Peña Blanco, Navarro Rivas, Luque Moreno, Pérez Guerrero, Sánchez 
Estrella y Flores Berenguer. 
 
 Se abstienen los Sres.: Rodrigo Torrijos, García Martínez y Medrano Ortiz. 
 
 A la vista del resultado de la votación, la Presidencia declara aprobada la 
propuesta de acuerdo, con el voto de calidad del Sr. Alcalde.  
 
 En el turno de Explicación de Voto se producen las siguientes intervenciones: 
 
 SR. PÉREZ GUERRERO: Manifiesta: Que el Sr. Rey ha aportado datos de 
un estudio que está inconcluso, por lo que habría que preguntarse si esto es serio. 



¿Quiere decir, con ello, el Sr. Rey que, a estas alturas, todavía se está estudiando el 
proyecto de la Encarnación? 
 
 Por otro lado, después de la elaboración del libro, por Luis Ángel Hierro, 
sobre los impactos del PGOU y sus cifras de empleo y de aportación económica, ¿es 
posible que el Gobierno se atreva con otra aportación económica en época de crisis?  
No entiende que se deba aportar más dinero a una concesión administrativa a una 
empresa, que ya se valoró en su tiempo y fue aceptada por ambas partes. 
  
 Hoy se ha puesto de manifiesto una nueva forma, irresponsable, de gobernar, 
de tal manera que no todo el Equipo de Gobierno apoya, ya, el proyecto. Ésa es la 
realidad de la Ciudad. 
 
 Por ello, debe hacerse una lista de los responsables de este desaguisado, de 
este “proyecto estrellado”. Hay que desterrar esta forma de gobierno del Partido 
Socialista y recuperar el significado exacto de las palabras planificación, presupuesto 
y plazos, en la Ciudad, porque, con esta práctica renovada, los ciudadanos volverán a 
creer en los políticos. 
 
 Se ha traído un presupuesto que se ha desviado en un 70%, concretamente en 
38 millones de euros. No es serio que, con la crisis económica que se está 
atravesando y la situación de muchos sevillanos, se les diga que este proyecto 
necesita más inversión, que se detraerá de otros proyectos más necesarios. 
 
 En definitiva, hoy se ha producido esta barbaridad, la de preparar dinero para 
un desvío de un 70% de una obra. Después, se aprobará, en el Pleno de los 
Presupuestos el correspondiente al Ejercicio de 2010, cinco meses después de 
haberse inicio el Año, a pesar de que “Presupuesto” signifique “previo al supuesto”, 
lo que supone que, para 2010, tendría que estar aprobado antes de este año. 
 
 Y, luego, se traerán, a una sesión posterior, en el día de hoy, los recortes de la 
crisis, y más errores cometidos en Mercasevilla, valorando unos locales, que harán 
que se tenga que aportar más, para arreglar otro desaguisado creado por el gobierno 
municipal.  
 
 Pero ¿cómo se le puede explicar al ciudadano que, en tiempos de crisis, se tira 
el dinero en proyectos faraónicos?, porque lo que no se ha mencionado en relación 
con todo el dinero de los modificados, es la famosa cubierta de madera. Ése es el 
gran problema que se lleva una gran cantidad de dinero, no el pequeño reformado en 
los puestos del Mercado, que se podría hacer de otro modo y no con esta fórmula 



presupuestaria, ni tampoco las medidas de seguridad adicionales, que debían haberse 
previsto al principio del proyecto. 
 
 Finalmente, insiste en que, en tiempos de crisis, no se pueden gastar 38 
millones de euros más, en este tipo de proyectos.  
 
 SR. ALCALDE: Manifiesta que, por parte del Sr. Delegado de Urbanismo, se 
han explicado claramente los contenidos de este punto del Orden del Día, al mismo 
tiempo que subraya lo afirmado por el Sr. Rey, en cuanto a lo que, aquí, hoy se ha 
aprobado, puesto que tiene todos los parabienes, desde el punto de vista jurídico y 
legal, ya que se atiene a la norma y a los procedimientos. Y se ha tardado en la 
elaboración de la solución, tanto desde el punto de vista administrativo, como del 
técnico, precisamente con el objetivo de hacer las cosas de la manera más adecuada y 
conveniente, ajustándose a lo establecido en las normas y las leyes en este tipo de 
casos.  
 

Y si eso ha quedado suficientemente claro en los informes del Sr. Secretario y 
en la intervención del Sr. Rey, lo más importante que se ha puesto de manifiesto en 
el debate es la falta de sentido del Partido Popular, con respecto a un gran proyecto 
que ha tenido sus dificultades, desde el punto de vista de su concreción técnica, y en 
cuanto a que se le ha añadido una serie de mejoras no previstas en su diseño inicial. 
No obstante, sin duda alguna, es un proyecto ambicioso, porque lo que necesita una 
ciudad, de sus gobernantes, es ambición. No puede conformarse con cualquier cosa. 
 
 Es verdad que los proyectos que no se inician, nunca se pueden calificar de 
inconclusos. El solar de la Encarnación, como muchas otras cosas en Sevilla, era la 
gran asignatura pendiente en la Ciudad y no hubo la valentía política, la osadía desde 
el punto de vista de confianza en la Ciudad, para abordarlo. Sólo el que actúa puede 
recibir las críticas por sus actuaciones, mientras que el que nada hace, el que no se 
complica la vida por la Ciudad o simplemente administra lo cotidiano, sin 
preocuparse por el futuro, sólo recibirá la crítica de la falta de confianza en la propia 
ciudad y en la sociedad. 
 
 Éste es el fondo del asunto, porque a las preguntas formuladas, desde el punto 
de vista de las dificultades técnicas, se le han dado suficientes respuestas e, incluso, 
desde el punto de vista económico.  
 

¿Qué es lo que ha ocurrido para que un proyecto que tenía una financiación 
totalmente asegurada, en base a una aportación municipal pero, sobre todo, en base a 
una concesión administrativa, haya encontrado junto a sus complicaciones técnicas, 
otras de carácter económico? Pues, probablemente, una crisis económica que ha 



cambiado las perspectivas planificadas, y pensadas, desde el punto de vista de la 
Ciudad, de Andalucía, de España y del Mundo. 
 
 Si no fuera por las inversiones públicas que este Gobierno Municipal ha ido 
realizando durante este año, la situación desde del punto de vista del empleo sería 
infinitamente peor, como la de otras ciudades que no han entendido la necesidad de 
hacer una inversión que tenga como objetivo, precisamente, la generación de riqueza.  
 

¿Es que el Sr. Pérez Guerrero aún no se ha enterado de que el urbanismo y las 
infraestructuras en la Ciudad son un elemento de dinamización económica?; ¿No 
entiende lo que puede ser para el Turismo, como también para el desarrollo de la 
zona norte del Casco histórico de la Ciudad, una apuesta de estas características por 
muy compleja y difícil que haya sido desde su inicio y desarrollo? 
 
 Le gusta asumir, continúa, su responsabilidad y, como Alcalde de la Ciudad, 
desde el primer momento quería, para esta zona, algo que fuera un referente 
significativo para salvar de la decadencia esa parte del Casco Histórico y eso se 
conseguirá, aún a costa de mucho esfuerzo desde el punto de vista político, 
administrativo y económico, y sus repercusiones salvarán la parte Norte del Casco 
Histórico que el Partido Popular había dejado abandonado en su época de gobierno.  
 
 Se recuperará una parte de sus comercios, su vida y su realidad urbanística y 
lo hará en base a un impacto, efectivamente, de una gran dimensión ya que tenía que 
ser una intervención llamativa, moderna, reconocida desde el punto de vista de las 
vanguardias. No se puede ser tan conformista, ni decirle a la ciudadanía lo que, 
simplemente, en determinados sectores se quiere oír: “La Ciudad está acabada, no la 
toquen”, sino todo lo contrario, hay que trabajar activamente en este y otros 
proyectos para que Sevilla tenga lo que se merece: ambición de futuro, incluso en la 
dificultades en las que se está viviendo.   
 
 Por otro lado, manifiesta que conoce buena parte de este discurso, pues lleva 
algún tiempo al frente de la Alcaldía, y lo ha escuchado anteriormente… con 
respecto al Metro, a la Alameda, la Avenida de la Constitución, las orillas del Río y 
otras muchas obras de infraestructura. Un discurso que no sólo es de este tiempo, 
sino que también se ha hecho en otro momento, como en el de la Expo 92, y que 
siempre viene del mismo lugar, diciendo las mismas cosas pero, al final, los 
proyectos se ejecutan.  
 

No es fácil pero, para gobernar, hay que ser más valiente. No se puede estar 
acomodado como hizo el Partido Popular, durante algún tiempo, sin arriesgar nada, 
sin apostar por nada pues, así, la Ciudad se muere. En esto momentos de dificultad, 



Sevilla va a tener en este proyecto tan complicado y complejo, un acicate, una 
manera de salir de la crisis económica porque es una inversión, como así lo ha 
afirmado el Delegado de Urbanismo, mientras se está construyendo, pues está dando 
puestos de trabajo para, luego, generar riqueza y desarrollo, de tal manera que,  
cuando llegue el momento, se tendrá un instrumento extraordinario para salir 
adelante.  
 
 Se habla de que es una apuesta por Sevilla, y como todas las apuestas, difícil 
y complicada, pero la Ciudad la merece. Se tiene confianza en la capacidad de la 
Ciudad para sacar sus mejores recursos desde el punto de vista turístico o cualquier 
otro…, para salir adelante. Y eso es lo que se va hacer, porque la Plaza de la 
Encarnación se va a terminar. Ése será el punto definitivo de un proyecto que, aún 
con sus dificultades y errores, como tantos otros, se realizará. 

 
 
 Finalmente y con el fin de agilizar los actos sucesivos de los acuerdos 
adoptados en la presente sesión, la Excma. Sra. Presidenta ordenó la ejecución de los 
mismos. 
 
 Y no habiendo otros asuntos de que tratar, la Sra. Presidenta levantó la sesión 
a la hora al principio consignada. 
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