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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente anejo se incluye el programa de trabajo aplicable a las obras definidas en el PROYECTO 

DE CONSTRUCCIÓN: METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO 

CENTRO NERVIÓN-ESTACIÓN SANTA JUSTA E INTERCAMBIADOR INTERMODAL DE SANTA 

JUSTA. OBRA CIVIL  

2. CONSIDERACIONES PREVIAS 

2.1. CARÁCTER ORIENTATIVO DEL ESTUDIO 

 

Debe advertirse que, conocido el tipo de obra a realizar, y los volúmenes de la misma que de cada 

parte de obra han de ejecutarse, es posible estudiar un planning orientativo; pero ello no será factible 

con todo el rigor y exactitud con que la ejecución de la obra será desarrollada en el momento de la 

construcción, y ello en razón a que en la fase de redacción del proyecto no es posible conocer en detalle 

aspectos tan importantes e influyentes en la ordenación de los trabajos como el período estacional en 

que haya de ejecutarse la obra (se ha supuesto, dado el tipo de obra a realizar, que el período incluye 

fundamentalmente el período estival), las características y rendimiento de los equipos de construcción, 

la fiabilidad de los programas de suministros, etc. 

2.2. INFORMACIÓN NO DISPONIBLE 

 

No puede pensarse en que la realización de los trabajos haya de ajustarse forzosamente a este 

programa, ya que una misma obra puede acometerse de muy diferentes formas, y la elección de lo más 

conveniente sólo puede hacerse una vez adjudicada la obra y conocidos los siguientes extremos: 

a) Equipos de maquinaria con que se cuenta. 

b) Personal de que dispone, y grado de cualificación del mismo. 

c) Plazo de terminación estipulado en el contrato. 

d) Estación climática en que dicho plazo está comprendido. 

e) Sistemas y métodos de ejecución propios de la empresa constructora. 

 

Puede comprenderse fácilmente que en el momento actual el proyectista sólo puede actuar en el plano 

teórico. Ello justifica que el presente plan de obras no pretenda llegar a extremos de precisión que 

prefijen, como sería lo lógico en otro caso, incluso las posiciones exactas de los diferentes tajos cada 

semana. 

3. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

La ejecución de las obras deberá realizarse por fases o etapas consensuadas entre la Dirección 

Facultativa y el Ayuntamiento de Sevilla y las distintas compañías y servicios municipales afectados. 

Se ha supuesto que en el momento de empezar la obra se disponen de los permisos necesarios de las 

distintas empresas de servicios y pueden ocuparse los terrenos por donde se implantará la obra. 

Las actuaciones previstas en el proyecto requieren articular un conjunto de desvíos de tráfico, 

establecidos de forma secuencial, conforme a las fases de avance previstas para la ejecución de las 

obras.   

Se establecen 5 fases principales para acometer las obras y, por tanto, 5 situaciones principales en las 

que se definen los desvíos de tráfico necesarios para disponer los diferentes ámbitos de actuación en 

cada caso.  

El desarrollo de las obras está sometido a unas normas generales que se indican a continuación:  

- En primer lugar, se realizará los desvíos temporales de tráfico y reposición de servicios - 

afectados.  

- La obra civil del tranvía se llevará a cabo en el momento que la ejecución de los servicios 

afectados lo permita, realizándose los trabajos correspondientes a infraestructura, vía, 

acabados y obra civil de las instalaciones.  

- Paralelamente a la obra civil del tranvía, se llevará a cabo la urbanización, realizándose los 

trabajos correspondientes a movimiento de tierras, drenaje, pavimentación, señalización viaria, 

jardinería y mobiliario urbano y alumbrado público.  

- La realización de obras en la ciudad requiere la implantación de medidas de tráfico que 

reglamenten la distribución de la vía pública. Estas medidas comprenden la realización de obras 

de acompañamiento y de una señalización provisional asociada destinada a indicar las 

modificaciones respecto a las disposiciones habituales (inversión de los semáforos, paneles de 
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información a los usuarios de los desvíos provisionales, modificaciones de isletas y aceras, etc.). 

De igual manera se deberán mantener durante todo el desarrollo de las obras los 

correspondientes corredores peatonales y de tráfico de vehículos establecidos dentro del propio 

cajón de obra, adaptándose estos a los diferentes grados de desarrollo que la obra presente en 

cada momento.  

4. FASES DE OBRA 

 

Dentro del alcance global de las obras se distinguen por su naturaleza, situación y trazado, tres 

capítulos bien diferenciados: 

- Plataforma tranviaria, reurbanización e intercambiador. Que discurre íntegramente por las 

Avenidas de Luis Montoto, Kansas City, Glorieta Diputado Manuel Barrio, José laguillo y 

explanada situada al sur de la Estación de Santa Justa. Dentro de este ámbito también estaría 

contemplada la ejecución de la nueva subestación eléctrica situada en la margen derecha de la 

Avda. José laguillo, concretamente dentro del Parque Público Jardines de la Calzada. 

 

- Línea eléctrica de conexión a ejecutar entre la subestación actual situada en talleres y 

cocheras y la nueva subestación. 

Se analiza a continuación los trabajos y fases considerados en cada caso. 

4.1. PLATAFORMA TRANVIARIA, REURBANIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANA  

 

Se distinguen un total de CINCO (5) fases de obra, las cuales son acometidas de forma secuencial en 

el sentido Avda. Luis Montoto – Estación de Santa Justa, distinguiéndose a su vez, dos subtramos de 

actuación bien diferenciados y prácticamente independientes, que permiten moderar el grado de 

afección al ámbito de actuación. Estos dos subtramos serian: 

- Subtramo comprendido entre Avda. Luis Montoto y Avda. Kansas City, incluida Glorieta 

Diputado Manuel Barrio. 

- Subtramo formado por la Avda. José Laguillo y el entorno de sur de la Estación de Santa Justa.  

Las obras se han programado, en principio, considerando la no ejecución al unísono de ambos 

subtramos, aunque siempre se considera cierto grado de solape, entre las actividades finales de uno y 

el comienzo de ejecución de otro. 

El plazo total considerado para la ejecución de estas cinco fases es de DIECISÉIS (16) meses. 

 

FASE I: IMPLANTACIÓN DE LAS OBRAS EN AVDA. KANSAS CITY, AVDA. LUIS MONTOTO Y 

GLORIETA DIPUTADO MANUEL BARRIO. 

 

El ámbito de actuación considerado en esta fase se corresponde con el siguiente: 

 

Figura 1. Zona de actuación en FASE I. 

 

Trabajos previos: 

- Instalación de señalización y cartelería en itinerarios alternativos. 

- Instalación de señalización vertical y cartelería en el entorno de las obras. 
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- Cierre de la Avda. Kansas City al tráfico en ambos sentidos, excepto: Excepto acceso a 

residentes (entrada y salida) desde  Avda. Luis Montoto, y acceso a C/Cefiro desde Glorieta 

Manuel Barrio (1 sólo carril de acceso). 

- Cierre de la conexión de la C/Mirador con Kansas City. 

- Implantación de desvío en Avda. Luis Montoto lado Kansas City. 

 

Figura 2. Desvío en Avda. Luis Montoto dentro de la FASE I. 

 

- Cierre del carriles exteriores en glorieta Manuel Barrio 

 

Trabajos a ejecutar: 

- Avda. Luis Montoto lado Avda. Luis de Morales: Los trabajos se corresponden con la 

reurbanización de la margen sur y su confluencia con la Avda. Luis de Morales. 

▪ Retirada de Mobiliario urbano 

▪ Demoliciones de pavimento y retirada de servicios 

▪ Ejecución de nuevas redes de servicios. 

▪ Trabajos de reurbanización de acerados y pavimentación. 

▪ Mantenimiento durante la ejecución de los recorridos peatonales establecidos 

▪ Mantenimiento durante la ejecución del tráfico viario de entrada y salida de la 

Avda. Luis de Morales y del propio desvío de la Avda. Luis Montoto. 

- Avda. Kansas City y Glorieta Manuel Barrio: Con carácter general, los objetivos de 

acabado/ejecución en esta fase para esta zona, serían los siguientes: 

Acabado completo de los trabajos de reurbanización de la margen izquierda en toda 

su longitud y su puesta en servicio al usuario de forma definitiva. En el caso de la margen 

derecha la terminación completa de los acerados hasta el punto de acceso a la urbanización 

de bloques próxima a Luis Montoto. En lo referente a los acerados de la Glorieta Diputado 

Manuel Barrio, se ejecutaran el acerado anexo a la fachada del edifico dela seguridad social 

y el acerado sentido aeropuerto en la Avda. Kansas City. 

En relación a las nueva redes de servicio, se encontraran ejecutadas todas aquellas, 

que se dispongan bajo los acerado objeto de terminación en esta fase: canalizaciones de 

iluminación, semáforos, riego, abastecimiento y saneamiento. En el caso de las nuevas 

redes de saneamiento dispuestas en calzadas se ejecutarán las que resulten compatibles 

con el mantenimiento del tráfico viario dentro del cajón de obra, que en esta fase sería todo 

lo proyectado,  a excepción del tramo situado en la margen derecha y más próximo a la 

Avda. Luis Montoto, así como los colectores que conectan con la propia red de la Avda. Luis 

Montoto.  

En cuanto a los trabajos asociados a plataforma tranviaria, la ejecución sería 

completa hasta el nivel de hormigón de limpieza, previo a la ejecución de losas o vigas de 

apoyo de la superestructura, es decir, estarían ejecutados los siguientes trabajos: 

demoliciones, el movimiento de tierras, drenaje de plataforma, cimentaciones de postes de 

cantearía y canalización multitubular. En el caso del tramo de plataforma que se dispone 

ocupando el borde exterior dela glorieta de Manuel Barrio el acabado deberá ser completo, 

ya que en la FASE II este tramo pasa a ser ocupado por el tráfico, es decir la calzada de la 

glorieta se ejecuta mediante el procedimiento de ocupación de media calzadas en dos fases: 

FASE I y FASE III. 

 

El plazo total considerado para la ejecución de esta FASE I es de SEIS (6) meses. 
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FASE II: TRABAJOS EN AVDA. KANSAS CITY Y AVDA. LUIS MONTOTO 

El ámbito de actuación considerado en esta fase se corresponde con el siguiente: 

 

Figura 3. Zona de actuación en FASE II. 

 

Trabajos previos: 

- Instalación de señalización vertical y cartelería en el entorno de las obras. 

- Cierre de acceso desde Avda. Luis Montoto a la Avda. Kansas City  para residentes. 

- Apertura al tráfico para residentes en ambos sentidos por calzada derecha de Avda. Kansas 

City, desde Glorieta Diputado Manuel Barrio. 

- Apertura al tráfico de un solo carril de calzada izquierda de Avda. Kansas City sentido Avda. 

Luis Montoto desde Glorieta Diputado Manuel Barrio. 

- Apertura al tráfico en sentido único de la C/Mirador con Avda. Kansas City. 

- Mantenimiento de un carril provisional por sentido entre las Avdas. Luis Montoto y San 

Francisco Javier. 

- Implantación de desvío en Avda. Luis Montoto lado Luis de Morales. 

Trabajos a ejecutar: 

- Avda. Luis Montoto lado Avda. Kansas City. El objetivo en esta fase para esta zona (lado 

norte), es el de acabado completo y su puesta en servicio definitivo, incluyendo la 

implantación de la nueva glorieta a excepción de algunos trabajos menores en su diámetro 

interior. 

Dentro de esta fase destacamos la conexión de los nuevo colector de saneamiento 

dispuestos en la calzada derecha de Kansas City, con el colector ovoide de la Avda. Luis 

Montoto, así como la correspondiente arqueta de conexión. 

Se procede a conformar la nueva glorieta y todos los trabajos que sean compatibles 

con el desvío instalado y que estén relacionados con la adecuación del tamo de plataforma 

tranviaria ejecutado en fase III como: pernos de anclaje en macizos e cimentación para 

postes de catenaria, instalación de rejillas de drenaje, etc. 

Los trabajos de forma no exhaustiva serian: 

▪ Retirada de Mobiliario urbano y arbolado 

▪ Demoliciones de pavimento y retirada de servicios 

▪ Ejecución de nuevas redes de servicios. 

▪ Trabajos de reurbanización de acerados y pavimentación en margen derecha 

Avda. Luis Montoto. 

▪ Mantenimiento durante la ejecución de los recorridos peatonales establecidos 

▪ Mantenimiento durante la ejecución del desvío de tráfico implantado en la Avda. 

Luis Montoto. 

 

- Avda. Kansas City: En esta fase se pretende terminar los trabajos de reurbanización, que 

afectan a la margen derecha de la Avenida en su conexión con la Avda. Luis Monto, y que 

no fueron ejecutados en la fase anterior (FASE I). 

Con carácter general, los objetivos de acabado/ejecución en esta fase para esta 

zona, serían los siguientes: 

▪ Terminación de plataforma tranviaria en el tramo más próximo a la Avda. Luis 

Montoto. La ejecución sería completa hasta el nivel de hormigón de limpieza, 
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previo a la ejecución de losas o vigas de apoyo de la superestructura, es decir, 

estarían ejecutados los siguientes trabajos: demoliciones, el movimiento de 

tierras, red de tierras, drenaje de plataforma, cimentaciones de postes de 

cantearía y canalización multitubular. 

▪ Acabado completo de los trabajos de reurbanización de la margen derecha no 

ejecutados en la FASE I, y que se sitúan entre el acceso a urbanización de 

bloques y la Avda. Luis Monto. 

▪ En relación a las nueva redes de servicio, ejecutar todas aquellas que se 

dispongan bajo los acerado objeto de terminación en esta fase: canalizaciones 

de iluminación, semáforos, riego, abastecimiento y saneamiento. En el caso de 

las nuevas redes de saneamiento destacamos la ejecución del tramo final de 

colector dispuesto en calzada y que desagua en el ovoide de la Avda. Luis 

Montoto. 

El plazo total considerado para la ejecución de esta FASE II es de CUATRO (4) meses. 

 

FASE III: TRABAJOS EN AVDA. KANSAS CITY Y GLORIETA DIPUTADO MANUEL BARRIO 

El ámbito de actuación considerado en esta fase se corresponde con el siguiente: 

 

Figura 4. Zona de actuación en FASE III. 

Trabajos previos: 

- Instalación de señalización vertical y cartelería en el entorno de las obras. 

- Cierre al tráfico de los carriles interiores de la glorieta Diputado Manuel Barrio. 

- Cierre de acceso desde Avda. Luis Montoto a la Avda. Kansas City  para residentes. 

- Apertura al tráfico de un carril por sentido en Avda. Kansas City, quedando conectadas las 

glorieta de Diputado Manuel barrio y la nueva glorieta de Luis Montoto. 

Trabajos a ejecutar: 

- Avda. Luis Montoto. En esta fase se pretende dejar completamente acabados los trabajos 

en dicha avenida y ponerla en servicio de forma definitiva, en cuanto acerado, viales y 

glorieta. 

Los trabajos de forma no exhaustiva serian: 

▪ Terminación de las unidades de obra a ejecutar dentro de la propia glorieta: 

bordillo, rellenos de tierra vegetal, riego, señalización vertical etc. 

▪ Trabajos de fresado y extendido de capa de rodadura. 

▪ Trabajos de señalización horizontal, vertical y mobiliario urbano. 

▪ Trabajos de reurbanización de acerados y pavimentación en margen  

- Avda. Kansas City. El objetivo en esta fase es poner en servicio todo el tramo de Avda. 

entre Luis Montoto y glorieta Manuel Barrio. Los trabajos se concentrarán en posibles 

repasos y acabados en la propia plataforma tranviaria, así como en los trabajos de extendido 

de capas de aglomerado en ambas calzadas y los trabajos de señalización horizontal, 

señalización vertical y remates en viario.  

- Glorieta Manuel Barrio: En esta fase los trabajos se concentran en el interior de la glorieta 

provisional, cerrando al tráfico los carriles interiores. Se procede a la ejecución de todos los 

trabajos igualmente relacionados con la plataforma tranviaria hasta coronación. 

Los trabajos de forma no exhaustiva serian: 

▪ Trabajos de tendido, instalación y nivelación de vía sobre soportes de fijación 

▪ Ejecución de losas y vigas de apoyo de vía. 

▪ Relleno en zonas de vigas de manto de grava envuelto en geotextil 
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▪ Tendido de la instalación de riego. 

▪ Ejecución de instalación semafórica viaria en plataforma tranviaria. 

▪ Ejecución de pavimentación sobre losa o relleno de tierra vegetal en zonas de 

césped. 

▪ Acabados y terminación y siembra en el caso césped. 

▪ Ejecución de andenes y pavimentación de paradas ,incluidas instalación de 

alumbrado, canalizaciones y marquesinas. 

 

El plazo total considerado para la ejecución de esta FASE III es de CINCO (5) meses. 

 

FASE IV: TRABAJOS EN AVDA. KANSAS CITY Y ACCESO A SANTA JUSTA DESDE GLORIETA 

DIPUTADO MANUEL BARRIO (LADO ESTE) 

El ámbito de actuación considerado en esta fase se corresponde con el siguiente: 

 

Figura 5. Zona de ocupación en FASE IV. 

 

Trabajos previos: 

- Instalación de señalización vertical y cartelería en el entorno de las obras. 

- Se reduce en su tramo final a un carril, el vial de servicio dispuesto de forma paralela a 

Kansas City, manteniéndose el sentido único dirección Glorieta Manuel Barrio. 

- Se reduce de dos a un carril en su tramo final, el vial de espera y acceso reservado a taxis. 

Este carril deberá mantenerse durante la ejecución de las obras operativo, adaptando su 

trazado a la evolución de las mismas hasta su situación definitiva. La parada de bus existente 

se deberá de mantener operativa durante la ejecución de las obras. 

- Se mantiene operativo el carril de acceso al Parking (P1) en superficie, situado en lado Este 

de la estación (Avda. de Kansas City), desde la entrada por glorieta Manuel Barrio, al igual 

que el caso anterior, este carril de acceso deberá mantenerse operativo durante el desarrollo 

de las obras, hasta su configuración definitiva. 

- Se mantiene la posibilidad de cruce del acceso a Santa Justa dirección parking en superficie 

lado Este, aunque reduciéndolo a sólo un carril en lugar de los dos actuales, para el tráfico 

procedente del vial interior dispuesto de forma paralela a la Avda. José Laguillo y que 

atraviesa el parking en superficie situado en frente de la propia Estación.   

- Al igual que el caso anterior, se mantiene en las condiciones actuales, la posibilidad de 

retorno a la Estación para el tráfico procedente del vial anterior. 

- Se mantiene la apertura al tráfico de un carril por sentido en Avda. Kansas City, quedando 

conectadas las glorietas de Diputado Manuel Barrio y la nueva glorieta de Luis Montoto. 

 

Trabajos a ejecutar: 

- Avda. Luis Montoto. Ya se encontraría en servicio y liberada de obras. 

- Avda. Kansas City. Ya se encontraría en servicio y liberada de obras. 

- Glorieta Manuel Barrio y Acceso a Santa Justa. En esta zona y para esta fase, las obras 

a realizar se orientan a la reurbanización de la zona Este de cara a poder conformar la 

geometría del nuevo acceso viario a Santa Justa, y que permitirá el inicio de la FASE IV en 

la que se acomete toda la zona situada al sur de la Estación y la ejecución de la plataforma 

tranviaria e intercambiador. 
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Los trabajos de forma no exhaustiva serian: 

▪ Retirada de Mobiliario urbano y arbolado. 

▪ Demoliciones de pavimento y retirada de servicios 

▪ Ejecución de nuevas redes de servicios. 

▪ Trabajos de reurbanización de acerados y pavimentación. 

▪ Mantenimiento durante la ejecución de los recorridos peatonales establecidos 

▪ Mantenimiento durante la ejecución los tráfico viarios descritos. 

 

El plazo total considerado para la ejecución de esta FASE IV es de DOS y MEDIO (2,5) meses. 

 

FASE V: TRABAJOS EN AVDA. JOSÉ LAGUILLO Y ENTORNO SUR ESTACIÓN SANTA JUSTA.  

 

El ámbito de actuación considerado en esta fase se corresponde con el siguiente: 

 

Figura 6. Zona de actuación en FASE V. 

En esta FASE IV se concentran la práctica totalidad de los trabajos destinados a la implantación del 

nuevo intercambiador, incluida la parada tranviaria y las distintas dársenas de autobuses además, se 

realiza la reurbanización de mayor parte del entorno sur de la Estación de Santa Justa. 

Trabajos previos: 

- Instalación de señalización vertical y cartelería en el entorno de las obras. 

- En la Avda. José Laguillo se reducen ambas calzadas a dos carriles por sentido. En todo 

momento se mantendrán operativas las paradas de bus existentes, manteniéndose su 

situación actual o desplazada provisionalmente hasta su ubicación en la posición definitiva. 

- Se modifica el vial interior que actualmente discurre de forma paralela a José Laguillo, 

desviando el mismo hacia dicha Avenida. La intersección con dicha Avda. quedará regulada 

de forma temporal, mediante señalización semafórica. Con lo que se elimina durante esta 

fase, la posibilidad actual de acceder a la Avda. Kansas City, y en consecuencia al Parking 

P1, a través de dicho vial que discurre de Oeste a Este en la explanada sur de la estación. 

Por el mismo motivo,  desaparece temporalmente el “retorno” hacia la propia estación que 

presentaba ese vial en su intersección con el acceso principal a Santa Justa desde la 

Glorieta Manuel Barrio. 

Los anteriores movimientos se realizan previsionalmente a través de salida a la Avda. José 

Laguillo, realizando el cambio de sentido en Glorieta Julián Besteiro, para retornar por José 

Laguillo sentido glorieta Manuel Barrio, y partiendo de esta, acceder al vial de acceso al 

Parking P1 o a la propia Avda. Kansas City. 

- Se reduce puntualmente el número de carriles de la Glorieta Manuel Barrio en el tramo 

comprendido entre José Laguillo y el acceso a Santa Justa. Esta situación será prioritaria y 

transitoria y no se mantendrá durante toda la FASE IV. 

Trabajos a ejecutar: 

- Avda. Luis Montoto. Ya se encontraría en servicio y liberada de obras. 

- Avda. Kansas City entre Avda. Luis Montoto y Glorieta Manuel Barrio. Ya se encontraría 

en servicio y liberada de obras. 

- Glorieta Manuel Barrio. Los trabajos en esta glorieta se concentran en el sector 

comprendido entre el acceso a Santa Justa y la Avda. José Laguillo, afectando a sus carriles 

más exteriores. El objetivo prioritario, es terminar el último tramo de plataforma tranviaria 
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que se dispone en el ancho de calzada de la glorieta, para a continuación, proceder a la 

puesta en servicio de todos los carriles de esta. En esta situación de prevé la modificación 

de la regulación semafórica que permite el acceso a la glorieta Manuel Barrio del tráfico 

procedente de la Avda. Kansas City y su vías de servicio paralela, ya que ambos tráficos en 

paralelo no son compatibles con la puntual reducción de carriles. 

 

- Avda. José Laguillo. En esta avenida se procede a la ejecución de los trabajos de 

reurbanización y pavimentación en la calzada derecha (lado Santa Justa), eliminándose un 

carril (actualmente se disponen dos carriles + carril bus) y a la nueva pavimentación del 

acerado contrario, reduciéndose al igual que en la calzada derecha, a dos carriles 

operativos. Además, se disponen los cruces de instalaciones y se actúa en la mediana 

ejecutándose una nueva canalización y su pavimentación. En función del lado en el que se 

concentre la actuación, se deberán ir alternando la posición de los carriles abiertos al tráfico 

en ambas calzadas, el objetivo es tener siempre habilitados dos carriles por sentido. 

Destacar la afección puntual provocada por la ejecución de la nueva subestación, para la 

que se ha previsto el cierre del carril exterior. 

Los trabajos de forma no exhaustiva serian: 

▪ Demoliciones de acerados y retirada de servicios. 

▪ Demolición de mediana pavimentada 

▪ Ejecución de nuevas redes de servicios: alumbrado, canalización con destino 

nueva subestación y semáforos. 

▪ Trabajos de reurbanización de acerados y viales. Instalaciones y pavimentación. 

▪ Señalización horizontal y vertical 

▪ Mantenimiento durante la ejecución de los recorridos peatonales establecidos 

▪ Mantenimiento durante la ejecución los tráfico viarios descritos. 

 

- Explanada Sur Estación de Santa Justa. Como se ha comentado en esta zona y para esta 

fase, se ejecutan la totalidad de los trabajos asociados a: plataforma tranviaria, nueva 

parada, intercambiador y reurbanización de todo el entorno. Destacamos la afección que se 

crea en relación al tráfico del entorno, al quedar cortado el actual vial que conecta las 

márgenes Este y Oeste del exterior de la Estación. Debido a lo anterior, se considera 

prioritario en esta fase, la ejecución del nuevo vial que sustituye al anterior y cuya posición 

se dispone desplazada hacia el norte, así como las conexiones de este con el vial de acceso 

al parking P1, y con la propia Avda. de Kansas City. Además de restablecer el “retorno” hacia 

la Estación, completándose de esta manera el circuito actual. 

Los trabajos de forma no exhaustiva serian: 

 

TRABAJOS PLATAFORMA TRANVIARIA 

▪ Demoliciones de pavimentos y bordillos, retirada de servicios y arbolado. 

▪ Movimiento de tierras y tratamientos geotécnicos. 

▪ Ejecución de cimentaciones de postes de catenaria. 

▪ Ejecución de  drenaje y canalización multitubular. 

▪ Colocación y nivelación de vía: carriles, fijaciones, enchaquetado, etc. 

▪ Ejecución de losas y vigas de apoyo de los carriles. 

▪ Trabajos de pavimentación en ancho de plataforma. 

▪ Ejecución de andenes y paradas. Incluidas instalaciones. 

▪ Mantenimiento durante la ejecución de los recorridos peatonales establecidos 

▪ Mantenimiento durante la ejecución los tráfico viarios descritos. 

 

TRABAJOS DE REURBANIZACIÓN E INTERCAMBIADOR 

▪ Demoliciones de pavimentos y bordillos, retirada de servicios y arbolado. 

▪ Movimiento de tierras. 

▪ Ejecución de nuevas redes de servicios 

▪ Trabajos de reurbanización de acerados y viales. Instalaciones y pavimentación. 

▪ Señalización horizontal y vertical 

▪ Mantenimiento durante la ejecución de los recorridos peatonales establecidos 



 
 
PROYECTO CONSTRUCCIÓN 
METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO CENTRO NERVIÓN-ESTACIÓN SANTA JUSTA E INTERCAMBIADOR INTERMODAL DE SANTA JUSTA. OBRA CIVIL 

 

 ANEJO Nº21 PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 

Página 10 

 

▪ Mantenimiento durante la ejecución los tráfico viarios descritos. 

 

El plazo total considerado para la ejecución de esta FASE V es de CINCO (5) meses. 

Finalmente el plazo total para el capítulo de Plataforma tranviaria, reurbanización e intercambiador, se 

corresponde con los DIECISÉIS (16) meses. 

 

4.2. LÍNEA DE INTERCONEXIÓN ENTRE SUBESTACIONES 

 

El trazado dispuesto para esta línea, no coincide con el de la plataforma tranviaria discurriendo por un 

corredor completamente distinto, ya que parte de la subestación actual ubicada en los actuales talleres 

y cocheras en la Avda. de Málaga, para dirigirse hacia la Avda. José María Moreno Galván, cruzar la 

Avda. de Luis Montoto y desembocar el Parque Infantil Jardines de la Calzada  a través de la C/Carmen 

de los Mártires. Por lo tanto desde el punto de vista de programación, se ha considerado como una 

obra independiente y que puede desarrollarse de forma paralela a la principal, comenzando ambas al 

unísono. Esta obra deberá ejecutarse de forma parcial por tramos de calles o subtramos, de forma que 

la longitud de obra viva, esté muy acotada y limitada a los condicionantes de tráfico peatonal y viario 

que establezca el Ayto. de Sevilla.  

Las obras se han dividido en trabajos de obra civil y tendido de cableado, con una duración total de 

SEIS (6) meses. 

Dentro del plazo anterior, también se incluye la ejecución del by-pass eléctrico, a realizar entre la nueva 

línea de interconexión y la línea de alimentación de la actual subestación de Plaza Nueva. 

5. PLAZO DE OBRA 

 

El plazo previsto para la ejecución de las obras proyectadas es de DIECISÉIS (16) MESES. 

Se incluye a continuación diagrama GANT con la planificación prevista de los trabajos. 

Las asignaciones de tiempo que se han ido haciendo a las distintas tareas descritas, se han evaluado 

en función de los ritmos normales de producción en cada tajo, y de las cubicaciones que marcan la 

cuantía del volumen de obra a realizar en cada caso, contando con las dotaciones normales de medios 

humanos y equipos de construcción. 
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APÉNDICE 1. DIAGRAMA DE GANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Id Nombre de tarea Duración

1 METROCENTRO DE SEVILLA. TRAMO: CENTRO 
NERVIÓN-ESTACIÓN DE SANTA JUSTA E 
INTERCAMBIADOR INTERMODAL DE SANTA JUSTA.

350 días?

2 TRABAJOS INICIALES 130 días

3 INICIO DE OBRA 0 días
4 IMPLANTACIÓN EN OBRA 10 días
5 REPLANTEO GENERAL 3 días
6 MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS 15 días
7 SUMINISTRO DE CARRIL, DESVIOS, MATERIAL DE VIA Y CABLEA 120 días
8 IMPLANTACIÓN DE CARTELERIA DE ITINERARIOS ALTERNATIVO 5 días
9 PLATAFORMA TRANVIARIA, URBANIZACION E 

INSTERCAMBIADOR
335 días?

10 FASE I 130 días

11 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y VALLADO DE LAS OBRAS 10 días
12 GESTION Y DESVÍO DE SERVICIOS AFECTADOS 100 días
13 TRABAJOS EN AVDA. LUIS MONTOTO 100 días
14 IMPLANTACIÓN DE DESVÍO DE CARRILES 1 día
15 RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO Y ARBOLADO 3 días
16 DEMOLICIONES 8 días
17 RETIRADA DE SERVICIOS AFECTADOS 5 días
18 NUEVAS REDES DE SERVICIO 15 días
19 PAVIMENTACIÓN 20 días
20 TRABAJOS PLATAFORMA TRANVIARIA EN KANSAS CITY 107 días
21 DEMOLICIONES 20 días
22 MOVIMIENTO DE TIERRAS 20 días
23 CANALIZACIONES 20 días
24 MACIZOS CIMENTACIÓN POSTES DE CATENARIA 10 días
25 HORMIGÓN DE LIMPIEZA 5 días
26 TRABAJOS DE REURBANIZACIÓN EN KANSAS CITY 120 días
27 RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO 4 días
28 DEMOLICIONES DE PAVIMENTACIÓN 20 días
29 RETIRADA DE REDES DE SERVICIOS A SUSTITUIR 20 días
30 NUEVAS REDES DE SERVICIO 50 días
31 PAVIMENTACIÓN 40 días
32 TRABAJOS GLORIETA MANUEL BARRIO 105 días
33 RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO 3 días
34 DEMOLICIONES DE PAVIMENTACIÓN 10 días
35 RETIRADA DE REDES DE SERVICIOS A SUSTITUIR 15 días
36 NUEVAS REDES DE SERVICIO 20 días
37 PAVIMENTACIÓN 20 días
38 FASE II 85 días?

39 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y VALLADO DE LAS OBRAS 10 días
40 TRABAJOS EN AVDA. LUIS MONTOTO 75 días?
41 IMPLANTACIÓN DE DESVÍO DE CARRILES 1 día
42 RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO Y ARBOLADO 3 días
43 DEMOLICIONES 8 días
44 RETIRADA DE SERVICIOS AFECTADOS 5 días
45 NUEVAS REDES DE SERVICIO 25 días
46 PAVIMENTACIÓN 20 días
47 APERTURA AL TRÁFICO 1 día?
48 TRABAJOS PLATAFORMA TRANVIARIA EN KANSAS CITY 58 días
49 MONTAJE DE VIA 40 días
50 LOSAS Y VIGAS APOYO VÍA 40 días
51 RELLENOS 10 días
52 PAVIMENTACIÓN PLATAFORMA O SIMEBRA CÉSPED 20 días
53 TRABAJOS DE REURBANIZACIÓN EN KANSAS CITY (INICIO 

MARGEN DERECHA)
49 días

54 RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO 4 días
55 DEMOLICIONES DE PAVIMENTACIÓN 10 días
56 RETIRADA DE REDES DE SERVICIOS A SUSTITUIR 15 días
57 NUEVAS REDES DE SERVICIO 20 días
58 PAVIMENTACIÓN 20 días
59 FASE III 228 días?

60 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y VALLADO DE LAS OBRAS 10 días
61 TRABAJOS PLATAFORMA TRANVIARIA EN KANSAS CITY 90 días
62 FRESADO Y ASFALTADO VIALES 40 días
63 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO 40 días
64 APERTURA AL TRÁFICO 10 días
65 TRABAJOS GLORIETA DIPUTADO MANUEL BARRIO 228 días?
66 RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO Y ARBOLADO 4 días
67 SERVICIOS AFECTADOS 15 días
68 INFRAESTRCTURA TRANVIA 15 días
69 SUPERESTRUCTURA TRANVIA 20 días
70 ACABADOS 15 días
71 APERTURA AL TRÁFICO 1 día?
72 FASE IV 50 días?

73 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y VALLADO DE LAS OBRAS 10 días
74 TRABAJOS DE REURBANIZACIÓN ZONA ESTE ACCESO A 

SANTA JUSTA
40 días?

75 RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO 4 días
76 DEMOLICIONES DE PAVIMENTACIÓN 10 días
77 RETIRADA DE REDES DE SERVICIOS A SUSTITUIR 15 días
78 NUEVAS REDES DE SERVICIO 20 días
79 PAVIMENTACIÓN 20 días
80 APERTURA AL TRÁFICO 1 día?
81 FASE V 116 días

82 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y VALLADO DE LAS OBRAS 10 días
83 OBRA CIVIL SUBESTACIÓN 60 días
84 TRABAJOS PLATAFORMA TRANVIARIA EXPLANADA SANTA 

JUSTA
106 días

85 DEMOLICIONES 10 días
86 MOVIMIENTO DE TIERRAS 15 días
87 CANALIZACIONES 20 días
88 MACIZOS CIMENTACIÓN POSTES DE CATENARIA 15 días
89 HORMIGÓN DE LIMPIEZA 6 días
90 MONTAJE DE VIA 40 días
91 LOSAS Y VIGAS APOYO VÍA 20 días
92 RELLENOS 6 días
93 PAVIMENTACIÓN PLATAFORMA O SIEMBRA CÉSPED 17 días
94 TRABAJOS DE REURBANIZACIÓN EXPLANADA SANTA JUSTA

Y AVDA. JOSE LAGUILLO
100 días

95 RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO 10 días
96 DEMOLICIONES DE PAVIMENTACIÓN 15 días
97 RETIRADA DE REDES DE SERVICIOS A SUSTITUIR 15 días
98 NUEVAS REDES DE SERVICIO 20 días
99 PAVIMENTACIÓN 30 días
100 MARQUESINAS 10 días
101 LINEA ELÉCTRICA DE INTERCONEXIÓN ENTRE 

SUBESTACIONES
151 días

102 IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS 20 días

103 OBRA CIVIL 101 días

104 TENDIDO DE CABLEADO 30 días

105 BY-PASS LINEA ELÉCTRICA DE INTERCONEXIÓN 
ENTRE SUBESTACIONES Y ALIMENTACIÓN DE SET 
PLAZA NUEVA

50 días

106 IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS 10 días

107 OBRA CIVIL 25 días

108 CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y TENDIDO DE CABLE 15 días

109 OTROS 350 días

110 ACABADOS 20 días
111 LIMPIEZA DE OBRAS 6 días
112 GESTIÓN DE RESIDUOS 345 días
113 CONTROL AMBIENTAL 345 días
114 SEGURIDAD Y SALUD 345 días
115 CALIDAD 345 días
116 FIN DE OBRA 1 día

INICIO DE OBRA
IMPLANTACIÓN EN OBRA
REPLANTEO GENERAL

MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS
SUMINISTRO DE CARRIL, DESVIOS, MATERIAL DE VIA Y CABLEADO

IMPLANTACIÓN DE CARTELERIA DE ITINERARIOS ALTERNATIVOS

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y VALLADO DE LAS OBRAS
GESTION Y DESVÍO DE SERVICIOS AFECTADOS

IMPLANTACIÓN DE DESVÍO DE CARRILES
RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO Y ARBOLADO

DEMOLICIONES
RETIRADA DE SERVICIOS AFECTADOS

NUEVAS REDES DE SERVICIO
PAVIMENTACIÓN

DEMOLICIONES
MOVIMIENTO DE TIERRAS

CANALIZACIONES
MACIZOS CIMENTACIÓN POSTES DE CATENARIA
HORMIGÓN DE LIMPIEZA

RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO
DEMOLICIONES DE PAVIMENTACIÓN

RETIRADA DE REDES DE SERVICIOS A SUSTITUIR
NUEVAS REDES DE SERVICIO

PAVIMENTACIÓN

RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO
DEMOLICIONES DE PAVIMENTACIÓN

RETIRADA DE REDES DE SERVICIOS A SUSTITUIR
NUEVAS REDES DE SERVICIO

PAVIMENTACIÓN

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y VALLADO DE LAS OBRAS

IMPLANTACIÓN DE DESVÍO DE CARRILES
RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO Y ARBOLADO

DEMOLICIONES
RETIRADA DE SERVICIOS AFECTADOS

NUEVAS REDES DE SERVICIO
PAVIMENTACIÓN

18/03

MONTAJE DE VIA
LOSAS Y VIGAS APOYO VÍA

RELLENOS
PAVIMENTACIÓN PLATAFORMA O SIMEBRA CÉSPED

RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO
DEMOLICIONES DE PAVIMENTACIÓN

RETIRADA DE REDES DE SERVICIOS A SUSTITUIR
NUEVAS REDES DE SERVICIO

PAVIMENTACIÓN

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y VALLADO DE LAS OBRAS

FRESADO Y ASFALTADO VIALES
SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO

05/04

RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO Y ARBOLADO
SERVICIOS AFECTADOS

INFRAESTRCTURA TRANVIA
SUPERESTRUCTURA TRANVIA

ACABADOS
22/06

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y VALLADO DE LAS OBRAS

RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO
DEMOLICIONES DE PAVIMENTACIÓN

RETIRADA DE REDES DE SERVICIOS A SUSTITUIR
NUEVAS REDES DE SERVICIO

PAVIMENTACIÓN
21/04

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y VALLADO DE LAS OBRAS
OBRA CIVIL SUBESTACIÓN

DEMOLICIONES
MOVIMIENTO DE TIERRAS

CANALIZACIONES
MACIZOS CIMENTACIÓN POSTES DE CATENARIA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA
MONTAJE DE VIA

LOSAS Y VIGAS APOYO VÍA
RELLENOS

PAVIMENTACIÓN P

RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO
DEMOLICIONES DE PAVIMENTACIÓN

RETIRADA DE REDES DE SERVICIOS A SUSTITUIR
NUEVAS REDES DE SERVICIO

PAVIMENTACIÓN
MARQUESINAS

IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS

OBRA CIVIL

TENDIDO DE CABLEADO

IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS

OBRA CIVIL

CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y TENDIDO DE CABLEADO

ACABADOS
LIMPIEZA DE OBRA

GESTIÓN DE RESIDUOS
CONTROL AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD
CALIDAD

FIN DE OBRA
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