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PROYECTO DE CONSTRUCCION
REMODELACION TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

NO DO

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

1. INTRODUCCION

El objeto del presente anejo es recoger los contactos mantenidos con todos los Organismos, entidades
y empresas que pudieren verse afectados por el desarrollo de las obras definidas en el presente
fPROYECTO DE CONSTRUCCION REMODELACION TALLERES Y COCHERAS DEL METRO
LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLAOcon objeto de obtener informacién acerca de
infraestructuras o actuaciones en el &mbito del proyecto, tanto actualmente existentes como previstas,
e informacion acerca del proceso de solicitud y obtencién de permisos y autorizaciones que sean

necesarias.

Para la recopilacién de todos los servicios o infraestructuras afectadas por las obras, la Direccion
General de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla ha establecido contactos principalmente con la
empresa de Transportes Urbanos de Sevilla S.A.M. (TUSSAM), encargada de gestionar el servicio de
autobuses y Tranvias urbanos de la ciudad de Sevilla, con el fin de recoger toda la informacién posible
sobre los servicios afectados por la actuacion objeto de estudio. Se recopilan por tanto en el presente
anejo las distintas cartas enviadas y recibidas a la empresa TUSSAM afectada por las obras del
Metrocentro Tramo Centro Nervion-Estacion Santa Justa e Intercambiador Intermodal de Santa Justa
en todo su recorrido, asi como la documentacion que éstos han aportado a la Direccion General de

Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla.

2. COORDINACION CON ORGANISMOS

Todos los contactos mantenidos con ellos quedan reflejados en los Apéndices del presente Anejo.

2.1. DESARROLLO DE LOS CONTACTOS MANTENIDOS

En un primer contacto se ha procedido a enviar mails a las Empresa TUSSAM, donde se le comunica
el inicio de la redaccion del presente proyecto de construccion de obra civil y se les adjunta la
documentacion basica para ubicar el tramo geograficamente y delimitar una banda de actuacion que

delimite las afecciones que se pueden causar a los servicios existentes.

2.1.1 Organismos vy Entidades

1 TUSSAM

Solicitud de informacion

Todas las comunicaciones se realizan directamente con TUSSAM, con objeto de coordinar las
actividades necesarias a realizar para el desarrollo del presente proyecto, como fue la Campafa
Geotécnica o las mediciones realizadas por el topdgrafo, asi mismo han sido también necesarias
resolver cuestiones técnicas de diversas indoles.

Respuesta solicitud de informacion

Se muestran todas las comunicaciones que han sido resueltas por TUSSAM.

IDOM
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PROYECTO DE CONSTRUCCION AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
REMODELACION TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

1 TUSSAM
Solicitud de informacién 25/07/2023

De: Cristina Ruiz Rodriguez

Enviado el: martes, 25 de julio de 2023 8:44 §’
Para: Botija de Montes, Salvador &
CccC: Miguel Angel Pineda Molina ?
Asunto: RE: INFORMES COCHERAS DEL METRO LIGERO SEVILLA

Buenos dias, Salvador.

En uno de los informes hay 12 penetros, sin plano de situacion en planta, con golpeos bajos hasta 9.50-11 m

En el otro hay 4 sondeos largos y 1 sondeo corto, que detectan rellenos y arcillas medias-firmes, y las gravas a 10-11
m

Hay un sondeo muy cercano donde se ubicara el nuevo edificio de mantenimiento de bogies, por lo que no haria
falta hacer el que teniamos propuesto.

Esta imagen es la planta de sondeos de ELABORA.
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Esta es la ubicacion que habiamos propuesto para el sondeo en el recinto de Talleres y Cocheras.

Arcilla margosa gris.
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Si te parece, anulamos este sondeo.

Gracias

Saludos

IDOM
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REMODELACION TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

Solicitud de informacién 04/08/2023 Solicitud de informacion 11/08/2023
De: Cristina Ruiz Rodriguez
De: Cristina Ruiz Rodriguez Enviado el: viernes, 11 de agosto de 2023 7:22
Enviado el: viernes, 4 de agosto de 2023 14:24 Para: Botija de Montes, Salvador _
Para: Botija de Montes, Salvador Asunto: RE: Datos partida proyecto Remodelacion Talleres y Cocheras Metrocentro
cc: Miguel Angel Pineda Molina
Asunto: Datos partida proyecto Remodelacién Talleres y Cocheras Metrocentro

Recibido, gracias Salvador. Nos falta el proyecto y la ficha del vehiculo si la tienes.

Saludos

Necesitamos, en principio, los siguientes datos para poder iniciar el proyecto de la remodelacidon de los Talleres y IDom
Cocheras del Metrocentro: Cristina Ruiz Rodriguez.
Ingeniero Caminos

Departamento Ingenieria Civil

editables. M: +34 669 48 13 28 / T- +34 955 600 528 / e-mail: cruiz@idom.com
Ficha técnica del vehiculo tranviario.

Flota maxima futura prevista (incluida la ampliacién hasta Santa Justa)
» (Cadencia de revisiones de los bogies (Plan de mantenimiento previsto)

Buenas tardes Salvador,

* Proyecto de Construccién Talleres y Cocheras completo (obra civil, edificacién e instalaciones) pdfy

De: Botija de Montes, Salvador <salvador.botija@tussam.es>
Enviado el: jueves, 10 de agosto de 2023 22:07
Para: Cristina Ruiz Rodriguez <cruiz@idom.com>

Gracias
Asunto: RE: Datos partida proyecto Remodelacion Talleres y Cocheras Metrocentro
Saludos . ) ) ) o ) )
Adjunto remito clausula del contrato de CAF — TUSSAM relativo a las fechas de suministro de los tranvias asi como
IDom de inicio de los mantenimientos.
En total la flota alcanzara la cantidad de 9 UD de tranvias, 4 URBOS 3 de 2011 y 5 UD URBOS 100 con fechas de
Cristina Ruiz Rodriguez suministro en 2024.
Ingeniero Caminos
Departamento Ingenieria Civil Esta previsto la operacion cuando lleguemos a Santa Justa segtin documento adjunto Frecuencias opcion 8 + 1

tranvias de 5 modulosn.
S.Botija

TERCERA .- El presente contrato comenzara su vigencia el dia 5 de septiembre de 2022 y el plazo
para el suministro y mantenimiento de las unidades tranviarias sera el siguiente:

1. Suministro de material movil.

e Suministro de las unidades 1 y 2, parque de piezas y formacion: 24 meses tras la firma del
contrato, de acuerdo a lo siguiente:

o Entrega de la unidad 1, dentro de los 22 meses tras la firma del contrato, lo que significa el §
de julio del 2024 (5/7/2024), salvo que TUSSAM Y CAF de acuerdo a las necesidades de la
primera, acuerden establecer un plazo superior.

o Entrega de la unidad 2 y de parque de piezas, dentro de los 2 meses siguientes a la primera
entrega, lo que significa el 5 de septiembre del 2024 (5/9/2024).

« Suministro de las unidades 3. 4 y 5, parque de piezas y formacion, de acuerdo a lo siguiente:
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Entrega de unidad 3, a los 18 meses desde la peticion formal de TUSSAM (8 meses tras la
firma del contrato 8/05/2023, salvo que TUSSAM y CAF acuerden establecer un plazo
superior, lo que significa el 5 de noviembre del 2024 (5/11/2024).

Entrega de la unidad 4. dentro de los dos meses siguientes a la primera entrega adicional, lo
gue significa el 5 de enero del 2025 (5/01/2025).

Entrega de la unidad 5 y parque de piezas dentro de los dos meses siguientes a la segunda
entrega adicional, lo que significa el 5 de marzo del 2025 (5/03/2025).

2. Servicio de mantenimiento material movil.

Mantenimiento de las unidades 1 v 2 y de las 4 unidades a que hace referencia el Expositivo IV:
4 arios. El servicio de mantenimiento del material mévil se iniciara en la fecha de recepcion de la
unidad 2, prevista para el 5 de noviembre del 2024 (5/11/2024 y finalizara una vez transcurridos
4 afios desde dicha fecha, lo que significa el § de noviembre del 2028 (5/11/2028).

El contrato se podra prorrogar por una anualidad adicional. La prorroga de un afio sera facultativa
para TUSSAM y obligatoria para CAF, manteniéndose la totalidad de las condiciones del contrato,
siempre que se produzca el preaviso con al menos dos meses de antelacién.

Mo obstante, si al vencimiento del contrato no se hubiera formalizado un nuevo contrato que
garantice la continuidad del servicio, como consecuencia de incidencias resultantes de
acontecimientos imprevisibles, y existan razones de interés publico para no interrumpir la
prestacién del servicio, se podra prorrogar el contrato hasta que comience la ejecucion del nuevo
y en todo caso por un periodo maximo de nueve meses, siempre que el anuncio de licitacion del
nuevo contrato se haya publicado con una antelacidén maxima e tres meses respecto a la fecha
de finalizacion contrato originario.

Mantenimiento de las unidades 3, 4 v 5: 3 afios. El servicio de mantenimiento del material movil
se iniciara en la fecha de recepcion de cada unidad de tranvia, previstas para el 5 de enero del
2025 (5/01/2025), 5 de marzo de 2025 (5//03/2025) y 5 de mayo de 2025 (5/05/2025) y finalizara

una vez transcurridos 3 afos desde dicha fecha, lo que significa el § de mayo del 2028
(5/05/2028),

Mo obstante, si al vencimiento del contrato no se hubiera formalizado un nuevo contrato que
garantice la continuidad del servicio, como consecuencia de incidencias resultantes de
acontecimientos imprevisibles, y existan razones de interés publico para no interrumpir la
prestacion del servicio, se podra prorrogar el contrato hasta que comience la ejecucion del nuevo
y en todo caso por un periodo maximo de nueve meses, siempre que el anuncio de licitacién del
nuevo contrato se haya publicado con una antelacion maxima e tres meses respecto a la fecha
de finalizacion contrato originario.

Solicitud de informacién 29/08/2023

De: Cristina Ruiz Rodriguez
Enviado el: martes, 29 de agosto de 2023 17:42

Para: Batija de Montes, Salvador
CccC: Miguel Angel Pineda Molina
Asunto: Recopilacion Informacion de partida Proyecto Metrocentro prolongacion Santa

Justa

Buenas tardes Salvador,

Aungque se han iniciado las gestiones para conseguir la informacion adn no disponemos del Plan Especial de Santa

Justa en CAD (necesario para ajustar el trazado en el entorno de Santa Justa asi como la ultima parada), del Proyecto

de Construccion completo de los Talleres y Cocheras del Metrocentro (necesario para proyectar las modificac
de los mismaos), y de la informacion detalle del soterramiento de las vias en el entorno de Santa Justa. Manan
llamaré a la secretaria de Abel Rajo para saber si recibieron la solicitud y cuando podemos pasar a recoger el

proyecto. Recuerda tu, por favor, a las personas correspondientes, la recopilacién de la informacién restante.

Gracias
Saludos

IDOM

Cristina Ruiz Rodriguez

Ingeniero Caminos
Departamento Ingenieria Civil

iones
a

IDOM
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Solicitud de informacién 12/09/2023

De:
Enviado el:
Para:

CC:
Asunto:

Cristina Ruiz Rodriguez

martes, 12 de septiembre de 2023 17:37

Botija de Montes, Salvador

Miguel ﬁ.ngel Pineda Malina

Carpeta planos recibida_Tallleres y Cocheras Metrocentro

Buenas tardes Salvador, dentre de la carpeta de planos gque nos has enviade este mafiana de los Talleres y Cocheras,
aparecen archivos de DWG y otros arcivos comprimidos. ¢ Nos podrias comentar la razon de ello? Ademas de los
planos necesitamos acceso al proyecto completo, fundamentalmente a los anejos de calculo, estructura &

instalaciones.

Gracias
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Saludos

IDOM

Cristina Ruiz Rodriguez
Ingeniero Caminas
Departamento Ingenieria Civil

Solicitud de informacién 10/10/2023

De:

Enviado el:
Para:

CC:

Asunto:

Datos adjuntos:

Importancia:

Buenas tardes Salvador,

Cristina Ruiz Rodriguez

martes, 10 de octubre de 2023 13:53

Botija de Montes, Salvador

Miguel Angel Pineda Molina

Listado requerimientos iniciales Remodelacién Talleres y Cocheras Metrocentro
Informe requerimientos REMODELACION Talleres y Cocheras.pdf

Alta

Adjuntamos informe en el que se identifican los requisitos iniciales de remodelacion de los equipamientos, tras la
visita a las actuales instalaciones de Talleres y Cocheras del Metrocentro y nuestras reuniones preliminares.

El objetivo de dicho informe es que sea considerado como documento de trabajo que culmine en la determinacion
de los requerimientos definitivos, en base a los cuales, desarrollar el proyecto constructivo de Remodelacion de los
Talleres y Cocheras actuales. Necesitamos por ello vuestros comentarios al respecto.

En la reunién del 21 de septiembre os trasladamos nuestra inquietud sobre las necesidades o carencias detectadas
por CAF en el mantenimiento actual de los bogies, de manera que se puedan considerar en la definicion del nuevo
taller. Necesitamos conocer si ha sido posible realizar dicha gestién y el resultado de la misma.

Gracias

Saludos

IDOM

Cristina Ruiz Rodriguez
Ingeniero Caminos
Departamento Ingenieria Civil
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Solicitud de informacién 26/10/2023

De:
Enviado el:
Para:

CC:
Asunto:

Buenos dias Salvador,

Cristina Ruiz Rodriguez

jueves, 26 de octubre de 2023 9:54

Botija de Montes, Salvador

Miguel Angel Pineda Molina

RE: Listado requerimientos iniciales Remodelacion Talleres y Cocheras Metrocentro

Necesitamos urgentemente vuestra contestacion al respecto de estas cuestiones, que te enviabamos el pasado 10
de octubre, para poder comenzar con el disefio de la remodelacion de los Talleres y Cocheras. Tenemos el equipo
parado hasta recibir vuestros comentarios y nos preocupa mucho el cumplimiento del plazo contractual, muy
complicado de cumplir ya a la fecha actual.

Gracias

Saludos

IDOM

Cristina Ruiz Rodriguez
Ingeniero Caminos
Departamento Ingenieria Civil

Solicitud de informacién 30/10/2023

De:
Enviado el:
Para:

cC:
Asunto:

Importancia:

Buenos dias Salvador,

Cristina Ruiz Rodriguez

lunes, 30 de octubre de 2023 10:10

Botija de Montes, Salvador

Miguel Angel Pineda Molina

RE: Listado requerimientos iniciales Remodelacion Talleres y Cocheras Metrocentro

Alta

De los temas pendientes nos quedaba este. Echale un vistazo por favor y nos indicas si estas de acuerdo con ellos
para poder lanzar el proyecto de Remodelacién de los Talleres y Cocheras.

Gracias

Saludos

IDOM

Cristina Ruiz Rodriguez
Ingeniero Caminos
Departamento Ingenieria Civil

Solicitud de informacién 31/10/2023

De:
Enviado el:
Para:

cC:
Asunto:

Importancia:

Buenas tardes Salvador,

Cristina Ruiz Rodriguez

martes, 31 de octubre de 2023 16:00

Botija de Montes, Salvador

Miguel Angel Pineda Molina; Luis Javier Cano Barbadillo
Actuaciones en Subestacion Cocheras Metrocentro

Alta

En relacion con las modificaciones en la Subestacion de Cocheras, os enumeramos las que conocemos después de

las conversaciones mantenidas con vosotros:

- Eliminacién de los 2 transformadores existentes 400/660 V por (1) 20/0,66 kV. (1 Celda MT)

- Nueva Celda para la futura interconexién con Santa Justa (1 Celda MT)

- Integrar en el interior de la subestacion los elementos de la caseta anexa en el exterior.

- Ampliar la sala hacia la puerta, bajo la cual se pude hacer un acceso al sétano de servicios, con el fin de
eliminar el espacio confinado y dar mas amplitud a la misma.

Necesitamos, para continuar con el disefio de la modificacidén, que nos indiquéis si son correctas y/o se requiere

alguna remodelacion adicional.

Muchas gracias

Saludos

IDOM

Cristina Ruiz Rodriguez
Ingeniero Caminos
Departamento Ingenieria Civil

IDOM
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REMODELACION TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

NODO

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Solicitud de informacién 03/11/2023

De: Cristina Ruiz Rodriguez

Enviado el: viernes, 3 de noviembre de 2023 9:22

Para: Botija de Montes, Salvador

CcC: Sarabia Huertos, Antonio; Miguel Angel Pineda Molina

Asunto: RE: Enviando por correo electronico: Remodelacion_Cocheras_Talleres 2023_10_10

_Contestacion, Informe requerimientos REMODELACION Talleres y Cocheras
Buenos dias Salvador, necesitamos saber si vamos a disponer de INPUTS de CAF de cara al dimensionamiento del
taller de mantenimiento de bogies. Es urgente saberlo ya.
Gracias
Saludos
Cristina Ruiz Rodriguez

Ingeniero Caminos
Departamento Ingenieria Civil

Solicitud de informacién 06/11/2023

De: Cristina Ruiz Rodriguez

Enviado el: lunes, 6 de noviembre de 2023 16:16

Para: Botija de Montes, Salvador

cC: Miguel Angel Pineda Molina; Luis Javier Cano Barbadillo
Asunto: RE: Actuaciones en Subestacion Cocheras Metrocentro

Buenas tardes Salvador,
Necesitamos vuestros comentarios para poder comenzar con el disefio de la subestacion de Cocheras.
Gracias

Saludos

IDOM

Cristina Ruiz Rodriguez
Ingeniero Caminos
Departamento Ingenieria Civil

Solicitud de informacién 08/11/2023

De:

Enviado el:
Para:

cC:

Asunto:

Datos adjuntos:

Buenos dias Salvador,

Cristina Ruiz Rodriguez

miércoles, & de noviembre de 2023 8:52

Botija de Montes, Salvador

Miguel Angel Pineda Molina; Luis Javier Cano Barbadillo
FOTO Soporte y tirantes catenarias vias acceso Cocheras
20230921_111739,jpg

Adjuntamos la foto que vimos ayer para que puedas comentar con Antonio la problematica de la cubricién de esas
vias, por la afeccién necesaria a la catenarias durante la ejecucion. Quedamos pendientes de que nos indiquéis si
finalmente necesitais cubrirlas o no, en funcién de si la pasarela de inspeccién tuviese que ubicarse necesariamente

en la actual via de lavado.
Gracias

Saludos

IDOM

Cristina Ruiz Rodriguez
Ingeniero Caminos
Departamento Ingenieria Civil

IDOM
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REMODELACION TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

Solicitud de informacién 10/11/2023

De: Cristina Ruiz Rodriguez

Enviado el: viernes, 10 de noviembre de 2023 14:41

Para: Botija de Montes, Salvador

cC: Miguel Angel Pineda Molina

Asunto: Sobrecarga de uso estanterias almacenamiento repuestos ViA 7

Buenas tardes Salvador,

No sabemos si podrias disponer del dato, pero nos seria interesante conocer el valor de la sobrecarga de uso con el
que se calculd las estanterias de almacenamiento de repuestos de la VIA 7 de Cocheras.

Muchas gracias

Saludos

IDOM

Cristina Ruiz Rodriguez
Ingeniero Caminos
Departamento Ingenieria Civil
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PROYECTO DE CONSTRUCCION AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
REMODELACION TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

Solicitud de informacién 16/11/2023

De: Cristina Ruiz Rodriguez
Enviado el: jueves, 16 de noviembre de 2023 18:35 0 -
Para: Botija de Montes, Salvador Y
CcC: Miguel Angel Pineda Molina; Luis Javier Cano Barbadillo Eoaill ]
Asunto: Meodificacion Propuesta Subestacion Cocheras s
Datos adjuntos: PLANTA_MOD Subestacion.dwg; Lista motores Subestacion —
Cocheras_ACTUAL_IDOM.xlsx
=
= =al | T
Mas T sEvee] AecT, 1 3
Buenas tardes Salvador, i bt
il |
La SE Cocheras a raiz de los nuevos requerimientos, se propone dotar del siguiente nuevo equipamiento: Fesey
e Nuevo mddulo para un transformador de SSAA 2 (20.000/660 v) que da servicio a dicha red y sustituye a los 3 ] M
o5 X5, o £ T/A A3 e
actuales de 400/660 v, para alimentacién de las paradas. ‘ [ 1 e | | B
‘ A}
e Nuevo modulo de celdas de MT para dar servicio a este nuevo transformador y la celda de proteccion en MT I ] ] ‘
CL. oW
para la interconexién con la nueva SE Santa Justa. g_ =
B
w— N
* Junto a las celdas de corriente continua se ubicaran también los seccionadores de salida a los feeders de é
T -
Cocheras (750 Vcc) que actualmente estan en el prefabricado anexo a la SE. == a2 A ” @
* Reubicacion de la sala de PLCs y comunicaciones, que va a ser ocupada por las celdas de MT. ot § g Y " : =
s Acceso, mediante escalera interior al semisotano, para eliminacion de espacio de trabajo confinado. 3? A
¢ Reforma del sistema de ventilacion forzada e insonorizacion de este. 3 — | ]

Este nuevo equipamiento implica aumentar el volumen de la SE existente, con la ampliacién de unos 3 metros en la
longitud completa del edificio, en su fachada ESTE hacia las naves de talleres y cocheras. Se dibuja en la siguiente

imagen en color rojo las modificaciones enumeradas de la subestacion.
Adjuntamos por otro lado, la tabla que hemos confeccionado, de los motores, con el proyecto de Liquidacion de los

Talleres y Cocheras para que nos la modifiquéis a la realidad actual.
Muchas gracias

Saludos

IDOM

Cristina Ruiz Rodriguez
Ingeniero Caminos
Departamento Ingenieria Civil
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NO:DO

PROYECTO DE CONSTRUCCION AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
REMODELACION TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

Solicitud de informacién 21/11/2023

De: Cristina Ruiz Rodriguez
Enviado el: jueves, 16 de noviembre de 2023 18:43
Para: Botija de Montes, Salvador De: Cristina Ruiz Rodrigusz
cc: Miguel Angel Pineda Molina; Luis Javier Cano Barbadillo Enviado el: martes, 21 de noviembre de 2023 14:09
Asunto: CATALOGO CABINAS PINTURA Para: Botja de Montes, Salvador _ _ )
Datos adjuntos: Presentation LAGOS Railway+5ky.pdf cC: t“llguel Angel Pineda Maolina; Luis Javier Cano Barbadillo; Jordi Arques Diaz; Markel
arrazabal Araukua
Asunto: Propuesta ordenacion e implantacion nueveo edificio de BOGIES_Talleres v Cocheras
Metrocentro
Buenas tardes Salvador, Datos adjuntos: 103346 PC CO_Propuesta Ordenacion PLANTAS pdf; 103346 PC CO_Propuesta

Implantacidén Mueve Edificio.pdf

Adjuntamos la presentacién que vimos ayer del fabricante de las cabinas, que incluye la mini cabina de pintura local.

Buenos dias Salvador,

Saludos
Te adjuntamos propuesta de implantacian del nuevo edificio de mantenimiento de bogies adosado a la Subestacion
lDo m eléctrica de traccion de Cocheras existente, emplazado al este de la subestacion; entre &sta y la nave de cocheras y
talleres, en el interior del “loop™ definido por el trazade tranviario de acceso a las vias de las cocheras. Asi, el analisis
PP i 1 llevado a cabo, para el encaje geometrico del nuevo edifico, ha tratado de compatibilizar el espacio necesario para
Cristina Ruiz Rodriguez P 128 . e " F

el desarrollo de los uses que albergara el edificic de mantenimiento de bogies con |a necesidad de mantener un
espacio suficiente en el entorne de la playa de vias y el “loop” para que el funcionamiento de las cocheras y talleres
siga siendo el adecuado. En este sentido, se ha simulado el trazado de un vehiculo de 11 m de longitud total y

anchura 2,5 m, para verificar que puede realizar un recorrido alrededor de la edificacion resultante libre de
obstaculos,

Ingeniero Caminos
Departamento Ingenieria Civil

5Se pretende con el nuevo edificio de mantenimiento de bogies, dotar al complejo de los siguientes usos,
materializados a traveés de 3 plantas (PB+2).

* PB: Taller de reparacion v almacenamiento de bogies equipado con puente grua v Ampliacion subestacion
gléctrica (3 metros ancho lindando con el edificio existente).

* P12 Almacén para acopio de repuestos con necesidad de montacargas.

* P23 Almacen y Oficinas

Las alturas minimas, de cada planta son las siguientes:

*  Altura libre PB (incluido el puente gria de 10 toneladas+ reserva de 1 metro a forjade para instalaciones):
6,Smetros

*  Altura libre P12: 5 metros (4 metros por necesidades de almacenamiento+ reserva de 1 metro a forjado para
instalaciones)

*  Altura libre P23: 5 metros (4 metros por necesidades de almacenamiento+ reserva de 1 metro a forjado para
instalaciones)

Debido a las alturas libres necesarias y a las necesidades de almacenamiento de los repuestos, se propone por un
lado proyectar solo PB+2 y compatibilizar en segunda planta el uso de almacén y oficinas. Previendo futuros
incrementos de necesidades de acopio, el forjado de |la planta segunda s proyectara con la misma sobrecarga
prevista para el almacén.

La superficie resultante para las oficinas resulta con la distribucién propuesta de 98,35 m2 construidos.

En cuanto a la accesibilidad del edificio, este se plantea con dos accesos diferenciados: uno para el taller en planta
baja y otro para las plantas primera y segunda. La entrada y salida del taller se realizara per el lado este del edificio,
donde, mas alla del acceso de personal, debera asegurarse el acceso de los vehiculos auxiliares que pudieran estar
vinculados a la zona de mantenimiento de bogies.

El acceso a las plantas de almacén y oficinas, por el contrario, se realizara per el lado sur a través de las 3 opciones a
implantar en funcion del uso.

ANEJO N°10. COORDINACION ENTRE ORGANISMOS
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PROYECTO DE CONSTRUCCION
REMODELACION TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

* Montacargas: permitira el acceso de las piezas de repuesto que deban ser almacenadas, tante en P12 como
en P23,

* Ezcaleras: dotara de acceso al personal vinculado a almacén y oficinas.

* Ascensor: dotara de acceso al personal vinculado a almacén y oficinas.

Se adjunta PDF con propuesta de ordenacion de cada una de las plantas del nuevo edificio asi como de |a
implantacion resultante en el recinto de los talleres y cocheras.

En relacion al taller, las necesidades a cubrir, por el area de mantenimiento de bogies, se han establecido a partir del
plan de mantenimiento pensado para las unidades de nuevo suministro, el cual es fruto de la evolucion que han
tenido los planes de mantenimiente de las series anteriores de Urbos 3.

Se han adoptado, de este plan, las actuaciones periodicas previstas en el bogie y sus elementos, las cuales se listan a
continuacion:

* |nspeccion visual, limpieza y par de apriete de bogie

* Revision general de puente

# |nspeccion visual y medicion de ruedas

* Medicion de elementos de rodadura

* |ubricacion y sustitucion de rodamiento

* |nspeccion visual, inspeccién detallada, comprobacion de desgaste y revision general de disco de freng
* Comprobar desgaste de dispositives de puesta a tierra

#  Medicion de suspension primaria

* Sustitucion de resortes metaelasticos

* Nedicion de limitadores de carrera (topes)

*  Ensayo de sistemas de resortes helicoidales

*  Sustitucién de amertiguadores hidraulicos verticales y transversale/horizontales

* Relleno de tolvas

* Funciomamiento y revision general de eyector de arena

* Comprobar desgaste de topes de union caja-bogie

* Revision general de bielas de arrastre/traccién

* Revision general de acoplamientos elasticos

* Cambio de aceite, comprobacion de nivel y revision general de reductores de velocidad
* Revision general de instalaciones eléctricas

Para esta serie de actuaciones se propone el siguiente listado de equipamiento:

* Columnas elevadoras de bogie
* Soportes de bastidores de bogie
* Bancos de montaje de ejes

*  Prensa de suspensicnes

* Lavadora manual

* Soportes para ejes montados
* Contenedores para ruedas

* Contenedores para reductores
* Contenedores para motores

* Bancos de trabajo

*  Estanterias/Armarios

Se preve tambign una zona de acopio de hasta 8 bogies (5 motores y 3 remelques) integrada en el area de
miantenimiento, segun el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) de licitacion, por lo gue 5& reserva un
espacio a tal efecto de la misma forma gue para el eguipamiento.

Con el fin de obtener una solucion compacta, se plantea un acopic de bogies a dos niveles, estando el inferior
directamente sobre solera y usande para el superior un elemento intermedio auxiliar que permita apoyar un bogie
sobre otro.

En cuanto al dimensionamiento del nuevo almacen para acopio de repuestos se ha realizado sobre |a base del
acopio existente actualmente en la via 7 del deposito de tranvias. Por tanto, se excluye el volumen de piezas
almacenado actualmente en la via 1, el cual podra ser trasladado a otras instalaciones de TUSSAM y Metro de
Sevilla. Del analisis y estudio llevado a cabo, se concluye que se requiere superficie de almacenamiento en las dos
plantas propuestas.

Las propuestas en ambas plantas se basan en una estanteria perimetral de 2 niveles con un fondo de 120 cm, de las
mismas dimensiones que la existentes actualmente en via 7, y otras dos centrales, también de 2 niveles pero con un
fondo de 80 cm.

Por ello, el presente disefio queda ligado necesariamente a una estrategia de acopio en la que los materiales mas
voluminosos son almacenados en las estanterias perimetrales, mientras que las estanterias centrales quedan
reservadas a los elementos de menor tamano.

La disposicion de dichas estanterias se realiza de forma que quede el suficiente espacio transitable en almacén para
que puedan circular carretillas elevadoras. En cualquier caso, debera disponerse, a tal efecto, de un producto que se
ajuste a las dimensiones o anchos libres implantados en el disefio de almaceén.

De esta forma, se obtiene una longitud total de 78,6 m de estanteria perimetral y 35,4 m de estanteria central (de
menor fondo). El espacio de almacenamiento obtenido mediante esta solucion queda recogido graficamente en los
planos adjuntos en PDF.

Salvador, nuestra idea es adelantarte esta informacion y presentarte |a propuesta para que manana durante nuestra
reunion de seguimiento podamos comentarla y contar con vuestras impresiones. Se conectaran los companeros de
Bilbao y Barcelona por Teams para solventar todas |as dudas que os surjan.

Muchas gracias

Saludos

IDOM

Cristina Ruiz Rodriguez
Ingeniero Caminos
Departamento Ingenieria Civil

IDOM
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NODO

PROYECTO DE CONSTRUCCION AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
REMODELACION TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

&
& :
Solicitud de informacién 22/11/2023 T 3
= B
. 4
De: Cristina Ruiz Rodriguez . J cH
Enviado el: miércoles, 22 de noviembre de 2023 15:08 i _ 1] Ei
Para: Botija de Montes, Salvador 8 ﬂ
CcC: Miguel Angel Pineda Molina; Jordi Arques Diaz _} 1 = gg
Asunto: Alternativas de implantacion cabina de pintura y maquina de lavado fija_Vias acceso E[[ A g |
cocheras ] !
Datos adjuntos: 103346 PC CO_ALTERNATIVAS IMPLANTACION Pintura_Lavado.pdf — I = g .
1 } w' -
Buenas tardes Salvador, T _l = !
= ]
Adjuntamos alternativas de implantacién de la cabina de pintura y maquina de lavado fija en las vias de acceso al X
recinto de Talleres y Cocheras. Ambas opciones de implantacion se han dibujado con vehiculos de 45 metros. g % 1
= g
En la Opcién 2 con la maniobra de lavado ocupariamos el loop de acceso a talleres/cocheras mientras que en la é 2 : .
Opcidn 1 el loop estaria ocupado con la maniobra de pintado, siendo preferible la opcién 2 frente a la opcidn 1, si se % | "3
han de considerar vehiculos completos de 45 metros de longitud, ya que el lavado requiere menos tiempo para su g § i
ejecucion, y por tanto menor sera la ocupacion. 3 i
g H
En ambos casos, para poder pintar el vehiculo completo sin afectar a la via de acceso principal (lavado) se ha de g
ejecutar un mango de maniobra.

Lo comentamos esta tarde en la reunion de seguimiento.

CARINA DE PINTLRA

Saludos

IDOM

Cristina Ruiz Rodriguez
Ingeniero Caminos
Departamento Ingenieria Civil

CABINA DE PINTURA

OPCION 1
OPCION 2
NO DO
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PROYECTO DE CONSTRUCCION
REMODELACION TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

NODO

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Solicitud de informacién 24/11/2023

De: Cristina Ruiz Rodriguez

Enviado el: viernes, 24 de noviembre de 2023 10:07

Para: Botija de Montes, Salvador

CC: Miguel ﬁ.ngel Pineda Molina; Luis Javier Cano Barbadillo; Jordi Arques Diaz; Markel
Larrazabal Araukua

Asunto: INFORME Analisis y Propuestas Remodelacion Talleres y Cocheras Metrocentro

Datos adjuntos: Analisis y Propuestas REMODELACION Talleres y Cocheras.pdf

Buenos dias Salvador,

Adjuntamos informe técnico que recoge el anélisis realizado para dar respuesta a los requerimientos solicitados
relativos a la Remodelacion de los Talleres y Cocheras del Metro Ligero en Superficie del Centro de Sevilla.
Quedamos pendiente de que nos concretes fecha para realizar una reunién por TEAMS con nuestro compafieros
especialistas.

Muchas gracias

Saludos

IDOM

Cristina Ruiz Rodriguez
Ingeniero Caminos
Departamento Ingenieria Civil

Solicitud de informacién 24/11/2023

D Cristina Ruiz Rodriguez

Enviado el: Jjueves, 30 de noviembre de 2023 957

Para: Botija de Montes, Salvador

CC: Miguel .ﬁlkngel Pineda Muolina; Luis Javier Cano Barbadillo: Maria Del Rocio Pajuelo
Lissen; Jordi Arques Diaz; Markel Larrazabal Araukua

Asunto: MOTAS reunion seguimiento Metrocentro hasta Santa Justa 291123

Buenos dias Salvador,

Tras la reunion de seguimiento de ayer, a modo de recordatorio, permitenos gque te enviemos |a siguiente
enumeracion de asuntos pendientes:
# Malla explotacion actual del Metrocentro.
# Escaleras ULMA para subestacion Plaza Nueva.
# Caracteristicas/modelo carretilla elevadora actual.
= (Observaciones/comentarios CAF a |a planta de funcionamiento propuesta para el mantenimiento de bogies.
*  Aclaracion gestion eléctrica linea completa hasta Santa Justa (correo especifico Luis Cano)

Por atro lado las conclusiones alcanzadas en la reunién fueran 1as siguientes:

* Acuerdo con el volumen estimado para almacenaje de los repuestos. IDOM recuerda que no estd previsto
en los almacenes del nuevo edificio ni el almacenamiento de las agujas, corazones, etc ni el acopio actual
sobre la via 1.

*  Acuerdo con las plantas y usos propuestos para el nuevo edificio exterior junto a la subestacion.

* Propuesta organizacion taller mantenimiento bogies, pendiente validacion/comentarios CAF- Plazo maximo
respuesta: semana que viene.

* Puente graa para el taller de mantenimiento de bogies de 5 Tn.

& Ajustar superficie de las oficinas para las siguientes dependencias: oficina, sala de reuniones y cuarto de
bafio {duchas?). El resto de superficie sobrante sera almacén, cuya planta definitiva se ajustara en fase de
proyecto constructivo.

* Acuerdo pasarela metdlica para inspeccion/revision menor de techos en pasillo central de nave cocheras
(entre las vias 3 y 4.

* Pendiente de confirmacion la instalacion de la cabina de pintura en via de by-pass.

» Pendiente de confirmacion de sustitucion de portico de lavado movil por instalacion fija.

* Inclusion en el proyecto de dos vias de estacionamiento en parcela adjunta, disponiéndose junto a la
fachada contigua a la calle Diego de Riafio.

*  TUSSAM necesitara adquirir un portabogies bivial.

Tareas de IDOM:

= Consultar con las casas especialistas si se requiere obligatoriamente desmontar los moadulos de los vehiculos
para pintarlos.

= Consultar experiencias de funcionamiento de la maguina pequena de pintado de reparaciones de arafiazos
Gracias

Saludos

IDOM

Cristina Ruiz Rodriguez
Ingeniero Caminos
Departamento Ingenieria Civil

IDOM
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PROYECTO DE CONSTRUCCION
REMODELACION TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

NO:DO

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Solicitud de informacién 30/11/2023

De: Cristina Ruiz Rodriguez

Enviado el: jueves, 30 de noviembre de 2023 12:30
Para: Botija de Maontes, Salvador

CcC: Miguel Angel Pineda Molina

Asunto: Consulta pintado vehiculos

Buenos dias Salvador,

Me traslada Markel que ha contactado con varias casas comerciales que se dedican a fabricar cabinas de pinturay
que si es posible el pintado de vehiculos completos sin descomponer los méadulos. En este caso, las puertas “se
adaptan” al contorno del vehiculo. También es importante el apunte que le hacen de que para conseguir la
hermeticidad de |la cabina no puede convivir la cabina con la catenaria y, por tanto, en caso de decidirse implantar la
via de by-pass dejaria de tener la funcionalidad actual y ademas no podria constituirse como via de acceso a las dos
nuevas vias de cocheras.

Saludos

IDOM

Cristina Ruiz Rodriguez
Ingeniero Caminos
Departamento Ingenieria Civil

Solicitud de informacién 04/12/2023

De: Cristina Ruiz Rodriguez

Enviado el: lunes, 4 de diciembre de 2023 13:54

Para: Botija de Montes, Salvador

cC: Miguel Angel Pineda Molina; Markel Larrazabal Araukua: Jordi Arques Diaz
Asunto: Cabinas pintado local

Buenas tardes Salvador,

Estas son las empresas que han adquirido el producto y por lo que ha investigado nuestro compafiero Markel, a
través directamente de cabinas Lagos, estan contentos con la adquisicion pero no contamos con un feedback que se
fundamente en afios de uso del equipo por ser relativamente innovador. Te mandamos enlace con video de una
cabina pintado local en funcionamiento.

o R | e Rl R

Some of the companies enjoying

skyTROTTER 12.5
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0

https://www.youtube.com/watch?v=1j9maDloWNc

Saludos

IDOM

Cristina Ruiz Rodriguez
Ingeniero Caminos
Departamento Ingenieria Civil

IDOM
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PROYEC

TO DE CONSTRUCCION

REMODELACION TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

NO:DO

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Solicitud de informacién 05/12/2023

De: Cristina Ruiz Rodriguez

Enviado el: martes, 5 de diciembre de 2023 9:45

Para: Botija de Montes, Salvador

CC: Miguel Angel Pineda Molina; Luis Javier Cano Barbadillo
Asunto: cuestiones PENDIENTES Fase IV Metrocentro
Importancia: Alta

Buenos dias Salvador,

Necesitamos, cuanto antes, para continuar avanzando con el proyecto contestacion por vuestra parte a las
siguientes cuestiones:

Listado de motores actuales Subestacién Cocheras.

Potencia que solicitar a ENDESA para subestacion Santa Justa.

éImplantacién maquina de lavado fija?

¢Implantacién de cabina de pintura en via de bypass?

¢Cubricién cubierta y lateral vias de acceso a cocheras?

Implantacién de dos vias de estacionamiento en parcela adjunta, disponiéndose junto a la fachada contigua
a la calle Diego de Riafio.

Observaciones/comentarios CAF a la planta de funcionamiento propuesta para el mantenimiento de bogies.

Caracteristicas/modelo carretilla elevadora actual.

Por otro lado, mafiana al ser festivo no podriamos realizar la reunién de seguimiento del proyecto semanal, por

nuestra
Gracias

Saludos

IDO

parte podriamos vernos hay.

m

Cristina Ruiz Rodriguez

Ingenier
Departa

o Caminos
mento Ingenieria Civil

Solicitud de informacién 05/12/2023

De: Cristina Ruiz Rodriguez

Enviado el: jueves, 7 de diciembre de 2023 8:40

Para: Botija de Montes, Salvador

Asunto: RE: cuestiones PENDIENTES Fase IV Metrocentro

Muchas gracias Salvador,

Vamos a mandar el topdgrafo esta semana para que nos levante la parcela adyacente y poder proyectar las dos vias
de estacionamiento nuevas. i Podrias por favor indicarnos o gestionarnos el permiso para hacer esos trabajos?
Gracias

Saludos

IDOM

Cristina Ruiz Rodriguez

Ingeniero Caminos

Departamento Ingenieria Civil

M: +34 S T -+ DR | -l G idom.com

De: Botija de Montes, Salvador <t ussam.es>
Enviado el: jueves, 7 de diciembre de 2023 8:36

Para: Cristina Ruiz Rodriguez < idom.com>

Asunto: RE: cuestiones PENDIENTES Fase IV Metrocentro

Buenos dias Cristina,

adjunto contestacion a algunos puntos solicitados.
El resto lo intento contestar el lunes cuando hable con Antonio.

s Potencia que solicitar a ENDESA para subestacion Santa Justa. Se pretende acometida redundante a las
existentes en caso de caida de la subestacion de EMDESA Rastro, para poder operar con normalidad (8
tranvias + cocheras). Asi pues, la necesaria para alimentar las tres CT de traccion (P. Nueva, Cocheras y Santa

Justa)

+ ‘{lmplantacién maguina de lavado fija? No, se mantiene |a existente. Se mantiene la operativa de lavado
nocturno por el personal de mantenimiento

¢ ilmplantacion de cabina de pintura en via de bypass? Mo, pasamos a cabina movil de pintura y se implanta
dos vias de aparcamiento en parcela de TUSSAM antiguo edificio de C/Diego de Riafio.

s iCubricion cubierta y lateral vias de acceso a cocheras? No es necesario. se mantiene como esta

+ Implantacion de dos vias de estacionamiento en parcela adjunta, disponiéndose junto a la fachada contigua
a la calle Diego de Riafio. 51,

IDOM

ANEJO N°10. COORDINACION ENTRE ORGANISMOS
Péagina 20



PROYECTO DE CONSTRUCCION
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NODO

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Solicitud de informacién 15/12/2023

De: Cristina Ruiz Rodriguez

Enviado el: viernes, 15 de diciembre de 2023 10:17

Para: Botija de Maontes, Salvador

Asunto: Permisos Taquimétrico nuevas vias estacionamiento

Buenos dias Salvador,

Necesitamos tener sin demora los permisos para realizar el taquimétrico de la parcela de las cocheras ya que

tenemos el topografo esperando y necesitamos el levantamiento para proyectar las vias. Por favor, te ruego que los

gestiones y nos indiques cuando podria hacerse.
Gracias

Saludos

IDOM

Cristina Ruiz Rodriguez
Ingeniero Caminos
Departamento Ingenieria Civil

De: Cristina Ruiz Rodriguez

Enviado el: viernes, 15 de diciembre de 2023 11:16

Para: Botija de Montes, Salvador

cC: Miguel Angel Pineda Molina; Luis Javier Cano Barbadillo

Asunto: Necesidades CAF instalaciones y equipamientos Taller mantenimiento de bogies

Buenos dias Salvador,

Tenemos realizado el calculo de la estructura y cimentacion del nuevo edificio exterior, con los usos y superficies
que nos validaste en la reunién de seguimiento del proyecto el pasado 291123. Estamos en fase de delineacion de
los planos.

Solicitamos que nos indiques las necesidades de instalaciones que el mantenedor de bogies va a precisar, o que el
explotador requiera, como criterio de disefio para proyectarlas.

Por otro lado, necesitamos saber el listado de equipamiento que sea necesario. En este punto, nos preguntamos si
ese equipamiento debiera quedarse fuera del alcance del proyecto al tratarse de suministros.

Gracias

Saludos

IDOM

Cristina Ruiz Rodriguez
Ingeniero Caminos
Departamento Ingenieria Civil

Solicitud de informacién 09/01/2024

De: Cristina Ruiz Rodriguez

Enviado el: martes, 9 de enero de 2024 11:17

Para: Botija de Montes, Salvador <G tussam.es>
CC: Miguel Angel Pineda Molina <l dom.com>
Asunto: Resolucién puntos criticos proyecto FASE 4

Buenos dias Salvador,

Para poder cumplir con el compromiso adquirido con el Delegado de Maovilidad y finalizar los Proyectos
constructivos de la Fase 4 el 28 de febrero, necesitamos que durante esta semana queden resueltos los siguientes
puntos criticos, que identificamos podrian afectar al plazo pactado:

1. Visita técnica acompanados con personal especialista, conocedor de las instalaciones existentes, con el
objeto de obtener levantamiento actualizado y preciso de las instalaciones en la subestacion y en el patio;
entre ésta y las naves de Cocheras/Talleres (canalizaciones, cableados y circuitos), considerandose que
pueda ser necesaria la apertura de arquetas. (ver correo IDOM 15/12/2023). A modo de ejemplo en dicho
correo se incluia, sin ser una relacion exhaustiva, incongruencias o falta de definicién de los siguientes
elementos:

- Armario de arrastre y sus conexiones, sin definicién.

- lLas celdas de MT en planta no coinciden con la definicion de la memoria del proyecto.

- las celdas del prefabricado anexo en el exterior (Parece que son 5 celdas con cabinas de cc que dan
servicio a los feeder del edificio del taller y cocheras, desconocemos desde dénde se alimentany a
ddnde conectan).

- Existen unas arquetas en el exterior con tres conducciones, dos eléctricas y una de catenaria, que parten
de la fachada del edificio de la S/E, que coincide con la zona de ampliacion. (Tenemos que saber qué
circuitos discurren por esas conducciones en planos sdlo se detallan los conductos, no los circuitos
afectados. Habria que disponer de su inventario).

- Aparecen en los planos, una conduccién de engrase y otra de comunicaciones. (Solo se dispone de las

canalizaciones, no del contenido de éstas. Ademas la instalacion de engrase no cuenta con registros y su

localizacion es esquematica)

- Localizamos minima informacién del sistema contraincendios, del sistema de ventilacién extraccién y de

la maquina cubierta exterior.
- Parece que existe una maquina de aire acondicionado en la cubierta de la subestacion de la que no se
conoce su empleo.

2. Validacion/Observaciones del Borrador Modo Funcional Metrocentro (red 660V). Proyecto Tramo IV (ver
correo IDOM 13/12/2023).

3. Necesidades de CAF instalaciones/equipamientos nuevo Taller mantenimiento bogies (ver correo IDOM
15/12/2023)

Gracias
Saludos

IDOM

Cristina Ruiz Rodriguez
Ingeniero Caminos
Departamento Ingenieria Civil

IDOM
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Solicitud de informacién 11/01/2024

De: Cristina Ruiz Rodriguez

Enviado el: jueves, 11 de enero de 2024 11:15

Para: Baotija de Montes, Salvador

cC: Miguel Angel Pineda Molina; Luis Javier Cano Barbadillo
Asunto: RV: Resolucion puntos criticos proyecto FASE 4

Buenos dias Salvador, perdona que volvamos a insistir sobre esto pero estamos muy preocupados por nuestro
conocimiento de la instalacion actual en el recinto de los Talleres y Cocheras. Vemos totalmente prioritario realizar
una visita urgente acompanados con un responsable especialista que se conozca la instalacién para que nos resuelva
todas las dudas e indeterminaciones de los proyectos que nos habéis facilitado. Como te deciamos, el pasado
martes, todo lo que no sea organizarlo para esta semana pone en serio riesgo la fecha de entrega comprometida de
los proyectos. Por otro lado, entendemos que debe de ser compatible con las labores del personal de explotacion y
por eso estamos disponibles a que la visita se organice por la noche e incluso durante este fin de semana.

Quedamos pendientes de vuestras indicaciones.

Saludos

IDOM

Cristina Ruiz Rodriguez
Ingeniero Caminos
Departamento Ingenieria Civil

Solicitud de informacién 16/01/2024

De: Cristina Ruiz Rodriguez

Enviado el: martes, 16 de enero de 2024 11:05

Para: Botija de Montes, Salvador; Sarabia Huertos, Antonio
CcC: Miguel Angel Pineda Molina; Luis Javier Cano Barbadillo
Asunto: Notas reunion con CAF 15/01/24

Datos adjuntos: 103346 XR_PC_CO_Propuesta_NUEVO EDIFICIO EXTERIOR.dwg

En la reunion mantenida con CAF el 15/01/24 se trataron los siguientes aspectos relacionados con el proyecto de
Remodelacion de los Talleres y Cocheras del Metrocentro:

e NUEVA PASARELA INSPECCION TECHOS
o Seincluira en el proyecto la definicion de una pasarela metalica de inspeccion de techos con
seguridad eléctrica entre las vias 3 y 4 de cocheras, similar en dimensiones y disefio a la existente en
la via de inspeccion del taller.
o Lasinstalaciones que se requieren para dicha pasarela son tomas trifasicas/monofasicas y de aire
comprimido en cada pilar, similares a las existentes en la via de inspeccion del taller. No se proyecta
ni calefaccion ni climatizacion para la nueva pasarela de inspeccion.

* NUEVO EDIFICIO EXTERIOR (Taller mantenimiento de bogies)

o Se solicita a IDOM comprobacion de la maniobra de recorrido circular (en torno a la
subestacion+nuevo edificio) de un camion articulado de dos ejes traseros, ya que es necesario
garantizar su acceso para descarga de bogies en la via de inspeccion del taller y para la recarga del
silo de arena.

o CAF requiere modificar ligeramente el LAYOUT propuesto para el Taller pero sin afectar a la posicion
de los pilares ya que la estructura del nuevo edificio ya esta calculada y delineada. Se adjunta plano
en CAD, del LAYOUT propuesto, para que CAF realice las modificaciones del LAYOUT a incluir en el
proyecto de construccion.

o Seincluirdn en el proyecto tomas trifasicas/monofasicas y de aire comprimido similares a las
existentes en la via de inspeccion del taller, repartidas entre pilares y cerramiento del nuevo Taller
mantenimiento de bogies. Se incluira también una toma de agua.

o Lla puerta del Taller se disenara enrollable, similar a las existentes en el acceso de las vias a la nave
de cocheras, con la maxima altura posible que permita el forjado. Se necesita empresa y contacto
para solicitar presupuesto (Antonio Sarabia).

o CAF proporcionara listado del equipamiento necesario en el Taller que no sera incluido en el
proyecto pero si se requiere para tenerlo en consideracion en el importe global de la subvencion.

Saludos

IDOM

Cristina Ruiz Rodriguez
Ingeniero Caminos
Departamento Ingenieria Civil

IDOM
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Solicitud de informacién 23/01/2024

De: Cristina Ruiz Rodriguez

Enviado el: martes, 23 de enero de 2024 18:00

Para: Botija de Montes, Salvador

cc: Miguel Angel Pineda Molina

Asunto: Problematica Trazado nuevas vias de cocheras en parcela anexa

Buenas tardes Salvador,

Tal y como hemos comentado esta manana, tras recibir el taquimétrico levantado por el topografo, hemos
comenzado con el trazado de Ia dos nuevas vias de cocheras, en la parcela anexa, que nos habéis solicitado que
incluyamos en el proyecto de Remodelacion de los Talleres y Cocheras.

La via de acceso a las nuevas vias de cocheras se inicia en la via de bypass siendo necesaria |a inclusion de un desvio
de las mismas caracteristicas del existente en la via de lavado. Mientras que se esté ejecutando el desvio se quedara
sin funcionalidad la via de bypass siendo necesario que |a entrada y salida de cocheras se realice durante el tiempo
que sea preciso por la via de lavado.

La cota de las nuevas vias de cocheras viene impuesta por la cota de la via en el enlace en el recinto de los talleres y
cocheras, proyectandose a partir de ahi con una pendiente longitudinal del 2 por mil (maxima pendiente
longitudinal para vias de estacionamiento).

Las dos vias de cocheras se trazan en planta con un tramo en curva y una alineacion final en recta. Sera necesario
estacionar parte del vehiculo en curva al no poder desarrollar suficiente alineacion recta.
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