



ITINERARIOS	ESTADO	LONGITUD	%TOTAL
1	EN SERVICIO	6.685,56	95,76%
	PENDIENTES DE EJECUCION	296,17	4,24%
Total		6.981,73	100,00%
2	EN SERVICIO	14.728,72	100,00%
	Total	14.728,72	100,00%
3	EN SERVICIO	10.832,91	98,83%
	PENDIENTES DE EJECUCION	127,94	1,17%
Total		10.960,85	100,00%
4	EN SERVICIO	6.309,34	100,00%
	Total	6.309,34	100,00%
5	EN SERVICIO	13.658,73	100,00%
	Total	13.658,73	100,00%
6	EN SERVICIO	5.118,40	100,00%
	Total	5.118,40	100,00%
7	EN SERVICIO	4.072,13	61,89%
	PENDIENTES DE EJECUCION	2.507,20	38,11%
Total		6.579,33	100,00%
8	EN SERVICIO	9.511,88	100,00%
	Total	9.511,88	100,00%
<b>TOTAL ITINERARIOS</b>			
EN SERVICIO		70.917,67	96,03%
PENDIENTES DE EJECUCION		2.931,31	3,97%
Total		73.848,98	100,00%

**NOSDO** Infraestructuras para la Sostenibilidad  
 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

## Observatorio de Sostenibilidad Urbanística

### ESTADO DE LA RED DE VIAS CICLISTAS DE SEVILLA

- VIAS EJECUTADAS A MAYO DE 2008
- VIAS EN EJECUCIÓN AFECTADAS POR OBRAS PÚBLICAS

**Sevilla en bici**  
[www.sevillaenbici.com](http://www.sevillaenbici.com)