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             Por Resolución nº 4296 de la Dirección General de Obra Pública Municipal, con
fecha 24 de mayo de 2022 , se acordó iniciar el procedimiento para resolver el contrato
por incumplimiento  de la obligación principal, imputable al contratista, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 211. 1 f) de la Ley de Contratos del Sector Público; concediendo
al contratista un plazo de audiencia de 10 días naturales a contar desde el siguiente al de
la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 195 de LCSP y dándose
traslado de los informes que motivaron el acuerdo.

            Asimismo, se acordó declarar la obligación del  contratista de indemnizar al
Ayuntamiento  por  los  daños  y  perjuicios  ocasionados  como  consecuencia  de  dicho
incumplimiento. En este contrato, por tratarse de un procedimiento simplificado abreviado, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 159.6f), no se requirió la constitución de la garantía.

Con fecha 25 de julio de 2022 se ha recibido la notificación de dicha resolución de
inicio por el contratista sin que conste que haya formulado oposición alguna a la propuesta
de resolución del contrato de referencia.

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en los art. 190, 193, 195.1 y
211 de LCSP, y demás informes obrantes en el expediente, en uso de las facultades que
me han sido delegadas por acuerdo por acuerdo de la Junta de Gobierno de 4 de enero
de 2022,  RESUELVO

PRIMERO.-Resolver el contrato de  Obras contempladas en el proyecto de mejoras de las
condiciones de seguridad y habilitabilidad en el CEIP FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS,
sustitución de puertas interiores, ubicado en el Distrito Sur de Sevilla (Expte 2022/000098),
por incumplimiento  de la obligación principal del contrato, imputable al contratista M2JC
INFRAESTRUCTURAS ,S.L., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 211. 1 f) de la
Ley de Contratos del Sector Público.

SEGUNDO.- Iniciar el procedimiento contradictorio para cuantificar los daños y perjuicios
que  se  hayan  irrogado  al  Ayuntamiento  ocasionados  como  consecuencia  del
incumplimiento  de  la  obligación  principal  del  contrato,  imputable  al  contratista,
indemnización  que  se  hará  efectiva  por  los  medios  previstos,  una  vez  resuelto  dicho
procedimiento  contradictorio,  dándose traslado de este acuerdo al  Servicio  Técnico de
Edificios Municipales para que formule propuesta motivada de la cantidad que proceda en
concepto de indemnización .

TERCERO.-  Comunicar  al  Servicio  de  Intervención  la  resolución  del  contrato  para
reintegrar a las partidas correspondientes la parte del crédito no utilizado

Doy fe,  El Secretario General
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